

川東地区コミュニティバス運行開始までのスケジュール（予定）

【平成25年度】

- 平成26年4月のバス運行開始に向けた各種協議や準備を実施する。
- 25年度中のいずれかの時期に地域公共交通活性化協議会を開催し、運行計画の承認を得る。

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業		運行に向けた準備 ●バス事業者との運行協議 ●地域公共交通活性化協議会における運行計画承認 ●各種申請・協議 ●バス発注、バス停設置、時刻表作成 など	統合小学校開校 バス乗り換え場所工事	実証実験運行（3年間）		本格運行開始 （予定）
地域検討		●バスのルート、便数、バス停の位置等の検討 ●乗客確保の方法を検討 など	●乗客確保の取り組み ●運行方法、ルート、便数などの見直し		見直し	