

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
大槻沈砂池屋根等改修工事	屋根	大槻	大槻沈砂池の屋根改修	第2四半期	7	12
江口浄水場他ネットワークカメラ更新工事	電気	江口他	ネットワークカメラの更新	第2四半期	7	11
【総合評価】 内竹配水場第2ポンプ室配管改修工事	管	下内竹	第2ポンプ室配管の改修	第1四半期	6	2
内竹配水場計装設備更新工事	電気	下内竹	高感度濁度計、差圧レベル計の更新	第1四半期	6	11
荒川増圧ポンプ場構内配管等更新工事	管	荒川	場内配管の更新	第1四半期	6	1
【総合評価】 荒川増圧ポンプ場電気設備等更新工事	電気	荒川	電気設備の更新	第1四半期	6	1
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	北中江	配水管入替工事φ 150 L=60m	第2四半期	9	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	北中江	配水管入替工事φ 75 L=20m	第2四半期	9	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	北中江	配水管入替工事φ 75 L=20m	第2四半期	9	11
県営ほ場整備事業に伴う配水管入替(開削)工事	土木	虎丸	配水管入替工事φ 30~φ 200 L=40m	第1四半期	6	7
下水道工事(438他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	城北町1丁目	配水管入替工事φ 50 L=75m	第1四半期	5	8
下水道工事(590-4他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	城北町1丁目	配水管入替工事φ 150 L=130m	第1四半期	5	9
下水道工事(h437-3他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	緑町1丁目	配水管入替工事φ 100 L=40m	第2四半期	7	9
下水道工事(498-1他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	城北町2丁目	配水管入替工事φ 75 L=20m	第1四半期	5	7
下水道工事(854他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	藤塚浜	配水管入替工事φ 150 L=10m	第1四半期	5	7
下水道工事(771他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	藤塚浜	配水管入替工事φ 50 L=15m	第1四半期	6	8
下水道工事(117他)に伴う配水管入替(開削)工事	土木	乙次	配水管入替工事φ 50~φ 75 L=150m	第2四半期	7	9
【総合評価】 配水管入替31-1工区(開削)工事	土木	山崎	配水管入替工事φ 400 L=250m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替31-2工区(開削)工事	土木	五十公野	配水管入替工事φ 400 L=250m	第2四半期	7	12
配水管入替31-3工区(開削)工事	土木	豊町3丁目他	配水管入替工事φ 150 L=450m	第1四半期	5	12
配水管入替31-4工区(開削)工事	土木	大手町4丁目他	配水管入替工事φ 100~φ 150 L=270m	第1四半期	6	12
【総合評価】 配水管入替31-5工区(開削)工事	土木	大手町3丁目	配水管入替工事φ 100 L=240m	第1四半期	6	12
【総合評価】 配水管入替31-6工区(開削)工事	土木	大手町3丁目	配水管入替工事φ 150 L=300m	第2四半期	7	1
配水管入替31-7工区(開削)工事	土木	大手町1丁目他	配水管入替工事φ 100 L=225m	第2四半期	7	11

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
配水管入替31-8工区(開削)工事	土木	大手町1丁目	配水管入替工事φ 75~φ 100 L=140m	第2四半期	7	11
【総合評価】 配水管入替31-9工区(開削)工事	土木	御幸町3丁目他	配水管入替工事φ 100 L=150m	第1四半期	6	10
配水管入替31-10工区(開削)工事	土木	中央町2丁目	配水管入替工事φ 75 L=200m	第2四半期	7	12
配水管入替31-11工区(開削)工事	土木	中央町2丁目	配水管入替工事φ 50~φ 100 L=530m	第2四半期	7	1
配水管入替31-12工区(開削)工事	土木	大栄町7丁目	配水管入替工事φ 50 L=60m	第2四半期	8	12
配水管入替31-13工区(開削)工事	土木	中央町2丁目	配水管入替工事φ 50 L=70m	第2四半期	8	12
配水管入替31-14工区(開削)工事	土木	大栄町2丁目	配水管入替工事φ 100~φ 150 L=140m	第2四半期	9	1
【総合評価】 緊急時用連絡管布設(開削)工事	土木	下飯塚他	緊急時用連絡管布設φ 100 L=290m	第2四半期	7	11
【総合評価】 浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	土木	浦	配水管布設工事φ 75~φ 100 L=750m	第2四半期	7	12
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	土木	浦	配水管布設工事φ 75~φ 100 L=770m	第2四半期	7	12
【総合評価】 浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	土木	浦	配水管布設工事φ 75~φ 150 L=410m	第2四半期	7	12
滝谷地区配水管及び導水管入替(開削)工事	土木	滝谷	配水管及び導水管入替工事 φ 30~φ 100 L=1,580m	第2四半期	7	1
【総合評価】 滝谷地区配水管入替(開削)工事	土木	滝谷	配水管入替 φ 30~φ 75 L=900m	第2四半期	7	1
舗装復旧工事 概算設計(全体)	舗装	市内一円	舗装復旧工事 A=300㎡	第1四半期	6	8
舗装復旧工事 概算設計(全体)	舗装	市内一円	舗装復旧工事 A=300㎡	第3四半期	10	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(586-5他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=367m 推進工 Φ 200 L=247m 開削工Φ 150 L=93m 開削工 Φ 75 L=27m	第1四半期	5	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(438他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=217m 推進工 Φ 200 L=45m 開削工Φ 200 L=130m 開削工Φ 150 L=25m	第2四半期	7	1
新発田北部処理分区(H30-2他)管渠工事	土木	富塚町3丁目	施工延長 L=131m 推進工 Φ 200 L=124m	第2四半期	7	1
新発田北部処理分区(H30-3他)管渠工事	土木	富塚町3丁目	施工延長 L=132m 推進工 Φ 200 L=93m 推進工 Φ 150 L=29m	第2四半期	7	1
新発田中央処理分区(3060-1他)舗装工事	舗装	住吉町4丁目	As舗装工 A=1,000㎡	第1四半期	5	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(h365-5)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=38m 推進工 Φ 200 L=38m	第2四半期	7	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(590-4他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=67m 開削工 Φ 200 L= 65m	第2四半期	8	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(590-1他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=117m 開削工 Φ 150 L=115m	第2四半期	8	1
新発田北部処理分区舗装復旧(517-3他)工事	舗装	城北町	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=2,800㎡	第1四半期	4	7

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
豊浦北部第4処理分区(72他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=288m 推進工φ 200 L=288m	第1四半期	5	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(62他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=122m 開削工φ 200 L=122m	第1四半期	5	10
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(123-3-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	乙次	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第2四半期	7	1
豊浦北部第4処理分区(122他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=303m 推進工φ 200 L=93m 開削工φ 200 L=210m	第1四半期	5	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(117他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=270m 開削工φ 200 L=160m 開削工φ 150 L=110m	第1四半期	6	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(108-2他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=167m 開削工φ 200 L=139m 開削工φ 200 L=28m	第1四半期	6	12
【総合評価】 豊浦南部第2処理分区(87他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=221m 推進工φ 200 L=21m 開削工φ 200 L=200m	第1四半期	5	12
豊浦南部第2処理分区(85他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=295m 推進工φ 200 L=295m	第1四半期	5	1
豊浦南部第2処理分区(77他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=285m 推進工φ 200 L=285m	第1四半期	5	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(498-1他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=225m 推進工φ 200 L=84m 開削工φ 150 L=36m 開削工φ 200 L=104m	第1四半期	6	1
新発田北部処理分区(565他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=376m 開削工φ 150 L=370m	第1四半期	5	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(448-2他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=233m 開削工φ 150 L=173m 開削工φ 200 L=53m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(459他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=224m 開削工φ 150 L=222m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(546-2他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=178m 開削工φ 150 L=74m 開削工φ 200 L=98m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(528-2他)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=168m 開削工φ 150 L=166m	第1四半期	5	10
新発田北部処理分区(h453他)管渠工事	土木	中田町他	施工延長 L=199m 開削工φ 150 L=159m 開削工φ 200 L=35m	第1四半期	5	9
新発田北部処理分区(464-2他)管渠工事	土木	小舟町	施工延長 L=309m 開削工φ 150 L=141m 開削工φ 200 L=161m	第1四半期	5	11
新発田北部処理分区(479他)管渠工事	土木	小舟町他	施工延長 L=335m 開削工φ 150 L=323m	第1四半期	5	11
新発田北部処理分区(H450他)管渠工事	土木	緑町	施工延長 L=278m 推進工φ 400 L=247m 推進工φ 200 L=31m	第1四半期	6	2
新発田北部処理分区(h370他)管渠工事	土木	緑町	施工延長 L=277m 推進工φ 400 L=233m 推進工φ 350 L=44m	第1四半期	6	2
新発田北部処理分区(470-2)管渠工事	土木	城北町	施工延長 L=72m 開削工φ 150 L=71m	第2四半期	7	10
新発田北部処理分区舗装復旧(3143-6)工事	舗装	富塚町	AS舗装 車道部 A=360㎡	第1四半期	4	6
新発田北部処理分区舗装復旧(541他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=1,490㎡ 歩道部 A=387㎡	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区舗装復旧(1044-5他)工事	舗装	舟入町	AS舗装 車道部 A=222㎡	第1四半期	4	6

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田北部処理分区舗装復旧(471他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=2,590㎡	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区舗装復旧(450-4他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=2,760㎡	第2四半期	7	9
新発田北部処理分区舗装復旧(482-1他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=3,160㎡	第2四半期	7	9
新発田北部処理分区舗装復旧(484他)工事	舗装	城北町	AS舗装 車道部 A=3,820㎡	第2四半期	7	9
新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設(建築)工事	建築	新栄町2丁目	汚水中継ポンプ場 RC造 地上2階 建築面積:253.6㎡ 延べ面積:410.6㎡(今回)	第1四半期	5	H32 8
新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設(建築機械)工事	管	新栄町2丁目	換気設備:1式 衛生設備:1式 給排水設備:1式	第1四半期	5	H32 8
新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設(建築電気)工事	電気	新栄町2丁目	電灯設備:1式 動力設備:1式 雷保護設備:1式	第1四半期	5	H32 8
新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設(機械設備)工事	機械器具	新栄町2丁目	プラント機械設備:1式	第1四半期	5	H33 2
新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設(電気設備)工事	電気	新栄町2丁目	プラント電気設備:1式	第1四半期	5	H33 2
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(739他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=3,300㎡	第1四半期	5	7
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(829他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=2,900㎡	第1四半期	5	7
紫雲寺藤塚浜処理分区(819他)管渠工事	土木	藤塚浜	簡易推進工φ 300-150 L=18m 開削工φ 150 L=813m	第1四半期	5	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(771他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=802m	第1四半期	6	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(900他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=498m	第1四半期	6	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(854他)管渠工事	土木	藤塚浜	簡易推進工φ 300-150 L=8m 開削工φ 150 L=204m	第2四半期	7	12
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(707-2他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=311m	第2四半期	7	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(841他)管渠工事	土木	藤塚浜	簡易推進工φ 300-150 L=16m 開削工φ 150 L=237m	第2四半期	8	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(770-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(707-2-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	2
大手町雨水枝線舗装復旧	舗装	大手町1丁目他	As舗装工 A=644m ²	第1四半期	5	7
加治川第2処理分区(531-1他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ 250、φ 300 L=245m	第1四半期	5	1
加治川第2処理分区(525他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ 150、φ 250 L=276m	第1四半期	6	12
加治川第2処理分区(535)管渠工事	土木	下中	推進工 φ 250 開削工 φ 150 L=470m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区(533他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ 300 L=240m	第2四半期	7	2

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 加治川第2処理分区(526他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ 200、φ 250 L=140m	第1四半期	6	1
【総合評価】 加治川第2処理分区(521他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ 200、φ 150 L=98m	第2四半期	7	1
加治川第2処理分区(2697他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ 150 L=192m	第2四半期	7	1
【総合評価】 加治川第2処理分区(2702他)管渠工事	土木	下今泉	開削工 φ 150 L=280m	第2四半期	9	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(535他)マンホールポンプ設置工事	機械器具	下今泉他	マンホールポンプ N=1基	第3四半期	10	2
加治川第2処理分区(2695他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ 150 L=247m	第2四半期	8	1
加治川第2処理分区(525他)舗装復旧工事	舗装	下中	舗装復旧工 A=650㎡	第3四半期	10	11
【総合評価】 城北1号雨水幹線整備その3工事	土木	小舟町	ホックスカルバート工 L=40m	第2四半期	7	1
加治川第3処理分区(3107他)管渠工事	土木	向中条	開削工 L=359m 推進工 L=137m	第1四半期	6	2
【総合評価】 加治川第3処理分区舗装復旧(3110他)工事	舗装	向中条	As舗装工 A=3,800㎡	第2四半期	9	1
加治川第1処理分区(1305-1)管渠工事	土木	下小中山	開削工 L=40m	第2四半期	7	10
【総合評価】 新発田東部処理分区舗装復旧(y131他)工事	舗装	米倉	As舗装工 A=2,200㎡	第2四半期	9	12
新発田東部処理分区(米倉地区)管閉塞工事	土木	米倉	下水管閉塞工 L=322m	第1四半期	5	8
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(796他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=272m	第1四半期	6	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(778-3他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=286m	第1四半期	5	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(795他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=734m	第1四半期	6	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(744)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工φ 150 L=45m	第2四半期	8	11
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(787-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(778-3他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=1,100㎡	第3四半期	10	1
月岡処理区(a38他)管渠工事	土木	荒川	開削工 L=694m 推進工 L=36m	第1四半期	6	1
月岡処理区舗装復旧(a38他)工事	舗装	荒川	AS舗装工 A=2,450㎡	第3四半期	10	1
【総合評価】 街なみ環境整備事業(寺町・清水谷地区)護岸整備工事	土木	中央町2丁目	護岸整備工事L=37m	第2四半期	9	3
【総合評価】 葉塚山公園整備工事	造園	藤塚浜	掘削 V=1,600㎡ 伐採工 N=1式 擁壁工 N=1式 施設整備 N=1式	第2四半期	7	12
葉塚山公園整備その2工事	造園	藤塚浜	植栽工 N=1式 施設整備 N=1式	第2四半期	8	1

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
葉塚山公園整備その3工事	造園	藤塚浜	掘削 V=100m ³ 伐採工 N=1式 擁壁工 N=1式 施設整備 N=1式	第2四半期	9	2
新富公園他1公園遊具更新工事	造園	新富町2丁目他	遊具設置 N=5基	第3四半期	10	3
【総合評価】 月岡大橋修繕工事	塗装	月岡	現場塗装工 A=3,000m ²	第1四半期	6	2
鍛冶橋修繕工事	土木	御幸町1丁目 他2	断面修復工 N=1橋	第2四半期	7	12
住吉4号線さく井工事	さく井	住吉町3丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
西部工業団地1号線さく井工事	さく井	佐々木	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
西部工業団地1号線さく井その2工事	さく井	佐々木	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
小舟渡村中線さく井工事	さく井	小舟町3丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
西塚中町線消雪パイプ打換工事	土木	中央町3、4丁目	既設消雪パイプ撤去 L=510m 散水管 L=500m 送水管 L=10m	第1四半期	6	11
五十公野豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道工 L=110m	第2四半期	7	12
赤谷裏線改良工事	土木	上赤谷	待避所改良 L=30m	第2四半期	7	12
板山線改良工事	土木	板山	道路改良 L=180m	第2四半期	8	1
板山線(第2工区)改良工事	土木	板山	道路改良 L=15m	第2四半期	8	11
旧熊出線改良工事	土木	熊出	側溝新設 L=50m	第1四半期	6	9
砂山外囲線改良工事	土木	砂山	側溝改築 L=50m	第1四半期	6	9
早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	水路工 L=100m	第2四半期	9	2
【総合評価】 曾根線改良工事	土木	曾根	側溝新設 L=100m	第2四半期	9	2
三日市団地道上3号線舗装工事	舗装	三日市	舗装工 A=750m ²	第1四半期	5	8
東港臨海団地中央線舗装工事	舗装	佐々木	舗装工 A=700m ²	第1四半期	5	8
飯島線舗装工事	舗装	飯島甲	舗装打換工 A=1,000m ²	第1四半期	5	8
天王原線改良工事	土木	下内竹	側溝改良 L=60m	第2四半期	7	9
松岡本線改良工事	土木	松岡	側溝改良 L=90m	第2四半期	8	10
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=80m	第2四半期	7	11

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
姫田線改良工事	土木	西姫田	道路改良 L=80m	第2四半期	7	10
西用水道線改良工事	土木	関井	側溝新設 L=200m	第2四半期	8	12
中田衛生センター線改良工事	土木	小舟町2丁目	道路改良 L=20m	第1四半期	6	8
中田衛生センター線舗装工事	舗装	小舟町2丁目	舗装工 A=1,000㎡	第2四半期	9	10
下石川小出線改良工事	土木	小出	道路改良 L=40m	第2四半期	7	9
麓花立線改良工事	土木	下石川	道路改良 L=30m	第2四半期	9	11
沢海線改良工事	土木	則清	側溝改良 L=40m	第2四半期	8	11
養飯線改良工事	土木	飯島甲	側溝改良 L=40m	第2四半期	9	11
川崎月岡温泉線改良工事	土木	月岡	側溝改良 L=160m	第2四半期	9	11
川崎月岡温泉線舗装工事	舗装	月岡温泉	舗装工(切削オーハ-レイ) A=600㎡	第1四半期	5	6
香郷沢線改良工事	土木	真野原外	道路改良 L=100m	第2四半期	8	11
湖南下谷線改良工事	土木	横岡	道路改良 L=80m	第2四半期	8	11
月岡温泉景観整備工事	土木	月岡温泉	景観整備工 L=25m	第2四半期	7	11
大槻1号線改良工事	土木	大槻	側溝改良 L=40m	第1四半期	5	8
宮古木3号線改良工事	土木	宮古木	側溝改良 L=50m	第1四半期	5	8
関妻川口線改良工事	土木	関妻	側溝改良 L=50m	第1四半期	6	9
関妻東側線改良工事	土木	関妻	側溝改良 L=50m	第1四半期	6	9
御幸町9号線改良工事	土木	御幸町3丁目	側溝改良 L=45m	第2四半期	7	10
滝沢線改良工事	土木	滝沢	側溝改良 L=50m	第2四半期	7	10
浜坂道線改良工事	土木	藤塚浜	側溝改良 L=50m	第2四半期	7	10
七葉小館野小路線舗装工事	舗装	新保小路	舗装打換 A=350㎡	第2四半期	8	11
【総合評価】 下坂町下小中山線改良工事	土木	下坂町	側溝改良 L=40m	第2四半期	8	12
上楠川線改良工事	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第2四半期	9	1
高岡線改良工事	土木	下高関・敦賀	拡幅改良 L=70m	第2四半期	9	1

平成31年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
内竹板山線歩道設置工事	土木	板山	歩道設置 L=50m	第1四半期	5	8
板山放牧場看視舎等解体工事	解体	板山	板山放牧場の看視舎等を解体するもの ・看視舎(木造 50.59㎡) ・牛舎(木造 259.2㎡) ・機械格納庫(木造 32.3㎡) ・機械格納庫(木造 116.64㎡)	第2四半期	9	11
【総合評価】 紫雲の郷館空調設備(GHP6、7号機)改修工事	管	藤塚浜	紫雲の郷館の空調設備(GHP室外機)を更新するもの(9月の休館日に取付希望)	第1四半期	6	9
市営住宅東新団地第3期内部改修(建築)工事	建築	東新町3丁目	市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う建築工事一式 改修戸数 8戸	第1四半期	6	9
市営住宅東新団地第3期内部改修(電気設備)工事	電気	東新町3丁目	市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う電気設備工事一式 改修戸数 8戸	第1四半期	6	9
市営住宅東新団地第3期内部改修(機械設備)工事	管	東新町3丁目	市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う機械設備工事一式 改修戸数 8戸	第1四半期	6	9
旧松浦小学校プール解体工事	解体	法正橋	プール及び付属屋の解体工事	第2四半期	7	9
旧米倉小学校プール解体工事	解体	米倉	プール及び付属屋の解体工事	第2四半期	7	9
旧車野小学校プール解体工事	解体	車野	プール及び付属屋の解体工事	第2四半期	7	9
東中学校下水道接続工事	管	五十公野	東中学校を公共下水道に接続するもの	第1四半期	6	9
佐々木中学校プール解体工事	解体	則清	プール及び付属屋の解体工事	第2四半期	7	9
豊浦中学校プール解体工事	解体	乙次	プール及び付属屋の解体工事	第2四半期	7	10
東豊小学校屋上防水改修工事	防水	東新町4丁目	管理棟屋上の防水を改修する	第1四半期	6	8
【総合評価】 市民文化会館空調設備中央監視装置改修工事	管	中央町4丁目	市民文化会館の空調設備中央監視装置を改修するもの 空調設備中央監視装置改修 一式 2020年1月に大ホールの貸館を休止等し作業を行う	第3四半期	10	2
カルチャーセンター高圧受電設備改修工事	電気	本町4丁目	カルチャーセンターの高圧受電設備を改修するもの	第1四半期	6	12
五十公野保育園外部改修工事	建築	五十公野	五十公野保育園外部を改修するもの	第2四半期	8	10
佐々木コミュニティセンター外部改修工事	建築	乙次	佐々木コミュニティセンター外部を改修するもの	第2四半期	7	9
青少年宿泊施設あかたにの家接地改修工事	電気	上赤谷	青少年宿泊施設あかたにの家の電気設備管理者の指摘に伴い接地工事を改修するもの	第1四半期	5	7
大島体育館外部改修工事	建築	大島	大島体育館の外部を改修するもの	第2四半期	8	10