

新発田市地域審議会委員名簿

地区	役職	氏名	就任日	備考
新発田	会長	藤田 加津榮	平成22年10月29日就任	
		齋藤 吉夫	平成22年10月29日就任	
		高澤 榮松	平成22年10月29日就任	
		高田 直	平成22年10月29日就任	
		矢島 敦子	平成22年10月29日就任	
		内田 慶子	平成22年10月29日就任	
豊浦	副会長	石塚 正行	平成22年10月29日就任	
		野口 政男	平成22年10月29日就任	
		円山 干治	平成22年10月29日就任	
		櫻井 賢七	平成22年10月29日就任	
		渡邊 金市	平成22年10月29日就任	
		阿部 幸雄	平成22年10月29日就任	
紫雲寺		石井 長年	平成22年10月29日就任	
		魚野 政司	平成22年10月29日就任	
		中山 博正	平成22年10月29日就任	
		櫻井 二三代	平成22年10月29日就任	
		宮川 京子	平成22年10月29日就任	
		小林 豊男	平成22年10月29日就任	
加治川		中野 長角	平成22年10月29日就任	
		渡邊 功	平成22年10月29日就任	
		酒井 弘司	平成22年10月29日就任	
		森山 俊一	平成22年10月29日就任	
		松田 武子	平成22年10月29日就任	
		平野 マリ子	平成22年10月29日就任	

項 目		新発田市・豊浦町	新発田市・紫雲寺町・ 加治川村	調整結果
6 地方税の取扱い				
1	都市計画税	合併年度及びこれに続く3年度は現行どおりとし、新市で調整する。	新市で調整する。なお、合併特例法第10条第1項の規定により、合併年度及びこれに続く3年度は現行のとおりとする。	(豊) H21.4 から課税し完了 (紫加) H23.4 から課税し完了
20 各種事務事業の取扱い				
(2) 福祉関係				
2	地域ふれあいルーム事業	豊浦町の制度は、当分の間、現行どおりとする。合併後は、豊浦地区のふれあいルームの増設を図り、新発田市の制度に移行する。	当分の間、3市町村の現行のとおりとし、新市において、ふれあいルーム増設の方向で調整する。	(豊紫加) 調整中。 なお、合併後の全体計画を検討中。
3	定期バス運行事業		当分の間、継続して実施する。ただし、内容については、新市で調整する。	(紫加)調整中
(4) 建設関係				
4	公共下水道使用料	新発田市の制度を適用する。ただし、豊浦町の特定環境保全公共下水道使用料については、当分の間、現行の料金体系とし、次期下水道使用料の改定時まで合理的な体系を検討する。		(豊)調整中
(5) 教育関係				
5	冬期バス運行事業		平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度以降は新市で調整する。	(紫加) 地域の実情に基づいて実施してきており、運行形態が地区ごとに異なるため、全市的なバス運行のあり方を含めた形で検討。教育制度等検討委員会で今後の通学支援の方向性について検討し、ここでの提言を基本として市の通学支援の方針が固まり、今後細部について調整し正式策定する。
6	紫雲寺町の小学校交流事業		当分の間、現行のとおりとし、新市で調整する。	(紫加) 交流先自治体(須坂市)教育委員会から小学校一巡までの継続要望あり。(H26.3)

合併建設計画掲載事業等の進捗状況一覧

資料4 - 1

区分 実施状況	投資的経費事業							投資的 経費 以外	建設 計画 以外	計
	道路・ 街路等	農業 基盤	河川	下水道・ 農集排	学校 関係	その他	小計			
完了済の事業	30 (27)	2 (2)		1 (1)	9 (7)	9 (8)	51 (45)	14 (14)	1 (1)	66 (60)
実施中の事業	18 (21)	9 (9)	8 (8)	5 (5)	9 (11)	11 (12)	60 (66)	1 (1)		61 (67)
特例期間内に実施する事業	8 (8)		4 (4)	1 (1)	4 (3)	1 (1)	18 (17)			18 (17)
特例期間後事業	9 (9)		2 (2)			2 (2)	13 (13)			13 (13)
他の事業により解消見込みの事業	3 (3)					4 (4)	7 (7)	1 (1)		8 (8)
廃止	1 (1)	1 (1)					2 (2)			2 (2)
合 計	69 (69)	12 (12)	14 (14)	7 (7)	22 (21)	27 (27)	151 (150)	16 (16)	1 (1)	168 (167)

カッコの数字は前年度数値です。

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

投資的経費事業

	道路・街路・農道整備関係事業	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
1	国道460号交通安全事業(竹俣万代～天王)					
2	国道460号道路整備事業					要 望
3	新栄町荒町線(新発田南バイパス)整備事業(国道460号～290号)					
4	主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス)整備事業					要 望
5	主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス)整備事業(県事業を市事業への変更)					
6	主要地方道 住吉上館線整備事業					
7	県道豊栄天王線整備事業					
8	県道豊浦笹岡線整備事業					要 望
9	街路事業 西新発田五十公野線(本町工区)					
10	県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原東部地区)					
11	県営広域関連農道整備事業(天王2期地区)					
12	県営農村自然環境整備事業(豊栄地区)					
13	まちづくり総合支援事業 街路事業(中央町緑町線交流センター前工区・裁判所工区)					
14	街路事業 西新発田五十公野線 (住吉工区)					
15	街路・道路事業 五十公野公園荒町線(荒町～豊町)					
16	市道改良事業(西新発田駅竹ヶ花線)					
17	市道改良事業(本田線)					
18	市道改良事業(松原線)					一部区間整備完了。その他区間の豊浦工業団地の車輛通過 五十公野バイパス整備で解消見込み
19	市道改良事業(荒屋敷線)					
20	市道改良事業(戸板沢線)					
21	市道改良事業(乙次下中ノ目竹ヶ花線)					
22	市道改良事業(四島線)					拡幅要望・広域農道整備で交通量減少待避所の設置で対応

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

	道路・街路・農道整備関係事業 事業名	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
23	市道改良事業(大月八万前新田線)					部分改修で対応
24	市道改良事業(下本田滝沢線)					豊栄方面へはバイパス(農道)整備済。本田小前の県道豊浦笹岡線を整備要望
25	市道改良事業(竹ヶ花表線)					
26	市道改良事業(荒川線)					
27	市道改良事業(豊浦工業団地豊町線)					五十公野バイパス、太斎荒町線整備で解消
28	市道改良事業(太斎荒町線)					
29	市道改良事業(川崎中浦線)					
30	消雪パイプ整備事業					4路線整備済。残3路線は機械除雪で対応
31	市街地雨水排水整備事業					
32	ふるさと農道緊急整備事業(下中ノ目西簀口線)					代替道路として乙次下中ノ目竹ヶ花線の整備を完了し解消
33	長堤十里加治川の桜みち整備事業					
34	街路事業 本町中田町線(新井田工区)					
35	街路事業 本町中田町線(大手町工区)					
36	歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)					
37	道路整備事業(主要地方道新潟新発田村上線・紫雲寺橋)					要 望
38	道路整備事業(県道次第浜新発田線)					要 望
39	道路整備事業(県道紫雲寺菅谷線)					
40	広域営農団地農道整備事業(下越中部2期地区)					
41	県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実・北成田地区)					西部農道協議会で廃止決定
42	県営一般農道整備事業(大中島地区)					要 望
43	県営一般農道整備事業(見透川地区)					要 望
44	県単ふるさと農道緊急整備事業(長者館地区)					
45	街路事業 西新発田五十公野線(緑町工区)					
46	街路事業 西新発田五十公野線(富塚工区)					

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし:市事業 事業名に網掛:県事業

	道路・街路・農道整備関係事業 事業名	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
47	道路事業 西新発田五十公野線(東豊工区)					
48	街路事業 島潟荒町線(東新工区)					
49	市道改良事業(中央町向中条線)					
50	市道改良事業(復旧1号線)					
51	市道改良事業(落堀川左岸線)					
52	市道改良事業(河岸場二ツ山線)					
53	市道改良事業(分水右岸線)					
54	市道改良事業(診療所道線)					
55	市道改良事業(中二ツ山道線)					他に道路あり 交通量増加時に検討
56	市道改良事業(米子旧県道道線)					屋混みで拡幅無理。側溝中心に整備
57	市道改良事業(小川1号線)					交通量増加時点で検討
58	市道改良事業(二稲小路線)					他に道路あり 交通量増加時に検討
59	市道改良事業(湖南下谷線)					交差点改良と集落内側溝を中心に整備
60	市道改良事業(上草荷真野原線)					
61	市道改良事業(上今泉向中条線)					交通量増加時点で検討
62	市道改良事業(見透川左岸線)					
63	市道改良事業(並松道線)					
64	市道改良事業(分水右岸線[歩道整備])					
65	市道改良事業(中依裏通金塚線)					
66	市道改良事業(七葉小館野小路線)					
67	水害対策事業 道路側溝整備(藤塚浜地区)					
68	水害対策事業 道路側溝整備(金塚駅前地区)					
69	新発田駅周辺整備事業					

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

	農 業 基 盤 整 備 関 係 事 業 名	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
70	県営ほ場整備事業(太斎地区)					
71	県営ほ場整備事業(三悠乙見江地区)					
72	県営ほ場整備事業(佐々木南部郷地区)					
73	経営体育成基盤整備事業(坂井川右岸地区)					
74	経営体育成基盤整備事業(紫雲寺地区)					
75	経営体育成基盤整備事業(紫雲寺2期地区)					
76	経営体育成基盤整備事業(浅潟清潟地区)					
77	経営体育成基盤整備事業(復興地区)					地元合意がまとまらず不成立
78	経営体育成基盤整備事業(中川地区)					
79	経営体育成基盤整備事業(加治川地区)					
80	経営体育成基盤整備事業(金塚地区)					
81	かんがい排水事業(胎内川沿岸地区)					

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

河川整備関係		検討結果				
事業名	完了済	実施中	期間内	期間後	説明	
82	一級河川太田川改修事業					
83	一級河川福島潟改修事業					
84	一級河川荒川川改修事業				要望	
85	県営湛水防除事業(新発田東部地区)					
86	県営湛水防除事業(大沢地区) < 中江川改修 >				要望	
87	国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(吹切川)				要望	
88	国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(奥右衛門川)					
89	地域用水環境整備事業(赤沼川周辺整備事業)				羽越線跨線橋から西新発田土地区画道路まで。整備延長を縮小	
90	県営地域用水環境整備事業(加治川2期地区)					
91	県営地域用水環境整備事業(阿房堀地区)				要望	
92	県営湛水防除事業(落堀川地区)					
93	見透川河川改修事業					
94	貝屋川(金山川)河川改修事業					
95	金山川河川改修事業				要望	

公共下水道・農業集落排水事業		検討結果				
事業名	完了済	実施中	期間内	期間後	説明	
96	公共下水道整備事業					
97	特定環境保全公共下水道整備事業					
98	農業集落排水整備事業(豊浦地区)				万代地区・勤木橋地区を公共下水道に振替えて実施	
99	公共下水道事業(紫雲寺地区、加治川以西地区)					
100	公共下水道事業(加治川地区)					
101	農業集落排水事業(一般分合計) 住田地区					
102	し尿処理施設建設事業					

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

	学校関係整備 事業名	検討結果				説明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
103	学校施設整備事業(東中学校)					
104	学校施設整備事業(住吉小学校)					
105	学校施設整備事業(豊浦中学校)					
106	学校施設整備事業(荒橋小学校)					
107	学校施設整備事業(天王小学校)					
108	学校施設整備事業(本田小学校)					
109	七葉小学校整備事業					
110	紫雲寺中学校整備事業					
111	加治川地区統合小学校整備事業					
112	共同調理場再編整備事業(西)					
113	共同調理場再編整備事業(紫雲寺)					
114	共同調理場再編整備事業(五十公野)					
115	共同調理場再編整備事業(七葉)					
116	五十公野小学校校舎、屋内体育館改築事業					
117	川東小学校校舎、屋内体育館改築事業					
118	佐々木小学校屋内体育館耐震補強事業					
119	猿橋中学校校舎耐震・大規模改修事業					
120	川東中学校屋内体育館改築事業					
121	七葉中学校校舎、武道場耐震補強事業					
122	佐々木中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業					
123	加治川中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業					
124	二葉小学校改築事業					新規事業

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

その他の合併建設計画掲載事業		検 討 結 果				
事 業 名	完了済	実施中	期間内	期間後	説 明	
125	地域水産物供給基盤整備事業(特定)【松塚漁港整備】					計画変更で実施
126	漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)					当面現状のまま
127	紫雲寺記念公園整備事業					
128	水道施設監視制御システム構築事業					
129	送水管整備事業					
130	老朽管更新事業					
131	国史跡 奥山荘城館遺跡 金山城館遺跡整備事業					胎内市の整備手法や進捗状況を見ながら調整
132	地域交流施設整備事業					
133	加治川地区公民館改築事業					加治川庁舎活用。支所機能の中で実施
134	農村振興総合整備事業					
135	加治・中倉地区統合保育園整備事業					
136	西園保育園・ひまわり学園移転整備事業					
137	まちづくり総合支援事業 高次都市施設(地域交流センター)					
138	土地区画整理事業 新発田駅前					
139	児童センター分館整備事業					
140	都市公園(真木山中央公園)補完整備事業					
141	親水公園整備事業					奥衛門川の整備で解消
142	文化遺産活用住民交流施設整備事業(湖月閣)					計画は文化財復元でなく、交流施設。まず入客増・知名度アップを図るべく、ソフト事業に専念中

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの

：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)

事業名に網掛なし:市事業 事業名に網掛:県事業

その他の合併建設計画掲載事業		検 討 結 果				
事業名		完了済	実施中	期間内	期間後	説 明
143	観光案内板設置整備事業					
144	有機資源循環対策事業					
145	森林病虫害等防除事業・保全松林健全化整備事業 (松くい虫防除事業)					
146	防災基盤整備事業(豊浦)					
147	消防防災施設整備事業(紫雲寺・加治川)					
148	保健センター整備事業					既存施設の活用で工夫
149	青少年研修施設整備事業					
150	庁舎建設事業					
151	県立病院移転跡地活用事業					

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

資料4 - 2

：昨年度から実施状況に変更がないもの
 ：昨年度から実施状況に進捗がみられたもの(実施中 完了済になったもの等)
 事業名に網掛なし：市事業 事業名に網掛：県事業

投資的経費以外の事業

	合併建設計画掲載事業 事業名	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
152	行政評価システム構築事業(豊浦)					
153	行政評価システム構築事業(紫雲寺・加治川)					
154	総合情報化推進事業(戸籍事務コンピューター事業)					
155	総合情報化推進事業(固定資産税地番・家屋現況図デジタル化事業)					
156	総合情報化推進事業(電算基幹システムの構築、電子自治体構築事業)					
157	総合情報化推進事業(国民健康保険システム統一事業)					
158	総合情報化推進事業(乳幼児医療費助成システム統一事業)					
159	総合情報化推進事業(事務移行準備経費)					
160	行政事務統一化事業(庁舎改修・支所設置事業)					
161	行政事務統一化事業(議場改修事業)					
162	行政事務統一化事業(観光案内板設置事業)					
163	行政事務統一化事業(非常備消防設備等の統一)					
164	行政事務統一化事業(合併記念式典開催事業)					
165	情報化推進事業					
166	ホームページ改定事業					情報化推進事業と統合
167	固定資産現況調査事業					

	合併建設計画以外の事業 事業名	検 討 結 果				説 明
		完了済	実施中	期間内	期間後	
168	紫雲の郷館整備事業					

	完了済	実施中	期間内	期間後
合 計	66	61	18	13