

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新庁舎周辺歩道整備工事	ほ装	中央町3,4丁目	インターロッキング A=109.0㎡舗装 A=496.0㎡	第2四半期	7	12
駐車場情報案内板設置工事	電気	中央町3,4丁目	標識工 1式LEDユニットシステム工 1式	第2四半期	7	12
旧庁舎解体工事	とび・土工	中央町4丁目	市庁舎解体 1棟 車庫棟(大)解体 1棟 外構解体 1式	第3四半期	10	3
防犯カメラ設置工事	電気通信	市内	・公共施設等へ屋外用防犯カメラを設置する(5台) ・防犯カメラ、ネットワークSDカードレコーダー、 防犯カメラ設置標示看板	第2四半期	7	9
川東コミュニティセンター建設に伴う既存施設解体工事	とび・土工	下羽津	既存施設(農業サポートセンター)の解体工事 一式 構造・規模:S造平屋建て 471.64㎡	第2四半期	8	10
川東コミュニティセンター駐車場外灯設置工事	電気	下羽津	川東コミュニティセンター駐車場を外灯(ポール ライト3灯)を設置するもの	第2四半期	8	10
五十公野公園陸上競技場サッカー施設整備工事	土木	五十公野	サッカーゴール基礎入替 サッカーゴールサブポール設置 サッカーゴール入替	第1四半期	6	12
五十公野公園野球場2階便所改修工事	管	五十公野	機械設備工事:既存和風便器撤去・新規洋風 便器設置、新規便器設置に伴う配管改修 他 電気工事:新規温水洗浄便座設置に伴う配線・ 配管工事 他 機械設備付帯工事:既存トイレブース撤去・新 規設置、新規便器設置に伴う天井材の撤去・復 旧 他	第1四半期	5	6
[総合評価] 加治川総合福祉センターさくら苑空調設備改修 工事	管	住田	既存空調機を撤去し、空調機を新設するもの 1. 冷暖房機器設備工事 2. 配管設備 3. ガス設備 都市ガス配管 入替 4. 撤去工事 5. 電気工事 他	第2四半期	8	11
市営住宅東新団地外部改修(建築)工事	建築	東新町2丁目	規模構造:RC造地上4階建て 建築面積:517.41㎡ 延べ面積:1,993.69㎡ 建物用途:共同住宅 1. 直接仮設 1式 2. 外部改修 1式 ・屋上防水改修 701㎡ ・外壁改修 2,587㎡ 3. 塗装改修 1式	第1四半期	5	12
市営住宅東新団地外部改修(電気設備)工事	電気	東新町2丁目地内	規模構造:RC造地上4階建て 建築面積:517.41㎡ 延べ面積:1,993.69㎡ 建物用途:共同住宅 1. 電灯設備 1式 2. 動力設備 1式 3. 外壁改修に伴う仮設工事 1式	第1四半期	5	12
市営住宅東新団地外部改修(機械設備)工事	管	東新町2丁目	規模構造:RC造地上4階建て 建築面積:517.41㎡ 延べ面積:1,993.69㎡ 建物用途:共同住宅 1. 給水設備 1式 ・受水槽(有効)22m3、加圧給水方式 2. 排水設備 1式 3. 都市ガス工事 1式	第1四半期	5	12
月岡温泉景観整備工事	土木	月岡温泉	施工延長 L=90m 街灯整備等	第2四半期	7	11

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
林道新発田南部線 路肩復旧(荒川工区)工事	土木	荒川	路肩復旧工 L=10m	第2四半期	7	11
林道新発田南部線 路肩復旧(中々山工区)工事	土木	中々山	路肩復旧工 L=20m	第2四半期	7	11
上鉄東町線改良工事	土木	諏訪町3	道路改良 L=50m	第3四半期	10	3
中央町向中条線改良工事	土木	中田町3	道路改良 L=100m	第3四半期	12	3
曾根線改良工事	土木	曾根	側溝新設 L=100m	第3四半期	10	3
新井田東線舗装工事	ほ装	緑町1	舗装打換 A=200㎡	第3四半期	10	12
東港臨海団地中央線舗装工事	ほ装	佐々木	切削オーバーレイ A=660㎡	第1四半期	5	7
緑中央線改良工事	土木	緑町1・3	側溝上部改修 L=90m	第1四半期	6	9
築留線改良工事	土木	城北町1	側溝改良 L=100m	第2四半期	9	11
天王原線改良工事	土木	下内竹	側溝改良 L=80m	第1四半期	5	8
寺本線改良工事	土木	松岡	側溝上部改修 L=60m	第2四半期	7	9
米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=100m	第2四半期	8	12
【総合評価】 姫田線改良工事	土木	岡田	道路改良 L=100m	第2四半期	8	12
小松村中線改良工事	土木	小松	道路改良 L=100m	第2四半期	9	12
【総合評価】 佐々木コミュニティーセンター線改良工事	土木	則清	道路改良 L=30m	第2四半期	7	11
藁飯線改良工事	土木	飯島甲	側溝改良 L=100m	第2四半期	8	11
金塚貝屋線改良工事	土木	下小中山	道路改良 L=100m	第2四半期	9	12
新金通学線改良工事	土木	下小中山	側溝布設 L=100m	第2四半期	9	12
内竹板山線改良工事	土木	板山	道路改良 L=100m	第2四半期	7	12
五十公野岩井戸石喜線改良工事	土木	石喜	道路改良 L=170m	第2四半期	7	9
七葉小館野小路線改良工事	土木	新保小路	道路改良 L=90m	第3四半期	10	1
上楠川線改良工事	土木	上楠川	道路改良 L=70m	第2四半期	9	2

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
古太田川左岸線改良工事	土木	下興野	側溝改良 L=100m	第1四半期	6	11
北叢口二ツ堂線改良工事	土木	北叢口	待避所設置 L=30m	第3四半期	10	3
山内線改良工事	土木	山内	道路改良工 L=70m	第2四半期	7	1
中田衛生センター線改良工事	土木	小舟町2	道路改良工 L=100m	第2四半期	8	12
大友車野線改良工事	土木	車野	道路改良工 L=80m	第2四半期	9	3
上羽津1号線改良工事	土木	上羽津	道路改良工 L=60m	第2四半期	9	3
松原線舗装工事	ほ装	荒町	舗装工 L=70m	第2四半期	9	12
内竹板山線舗装工事	ほ装	板山	舗装工 L=100m	第3四半期	10	12
七葉小館野小路線舗装工事	ほ装	新保小路	舗装工 L=90m	第3四半期	11	3
長畑島潟線舗装工事	ほ装	西名柄	舗装工 L=230m	第1四半期	6	8
東新町五十公野線誘導ブロック設置工事	ほ装	東新町4丁目	誘導ブロック設置 L=760m	第1四半期	6	10
島潟荒町線誘導ブロック設置工事	ほ装	東新町1丁目	誘導ブロック設置 L=700m	第1四半期	6	10
【総合評価】 五十公野公園荒町線橋梁(上部工)工事	土木	五十公野	プレキャストT桁製作 架設工 1式 支承工 1式 横組工 1式 高欄工 1式	第2四半期	8	3
真木山中央公園遊具撤去工事	とび・土工	乙次	遊具撤去 9基	第2四半期	7	10
外ヶ輪公園遊具更新工事	土木	中央町5丁目	遊具更新 9基	第2四半期	9	3
【総合評価】 アイネスしばた融雪施設設置工事	土木	大手町4丁目	消雪パイプ L=500m ポンプ設置 1基	第2四半期	7	11
五十公野公園陸上競技場サッカー施設整備工事	土木	五十公野	サッカーゴール基礎入替 サッカーゴールサブポール設置 サッカーゴール入替	第1四半期	6	12
【総合評価】 月岡温泉景観整備工事	ほ装	月岡温泉	自然石舗装 L=40m	第2四半期	8	12
【総合評価】 新発田市食品工業団地造成6期工事	土木	岡田	施工延長 L=228m、リップ付硬質塩ビ管 450 L=53m、リップ付硬質塩ビ管 400 L=99m、リップ 付硬質塩ビ管 300 L=75m、1号マンホール N=5箇所、取付管及びます工 N=16か所	第2四半期	9	12
【総合評価】 新発田市食品工業団地造成7期工事	ほ装	岡田	表層工A=7,640㎡、上層路盤工A=6,610㎡、不 陸整正工A=7,120㎡、付帯工一式	第2四半期	9	12

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 川東コミュニティセンター駐車場整備工事	ほ装	石喜	駐車場整備(舗装)1式	第2四半期	8	12
新発田駅下新町線道路照明修繕工事	電気	御幸町・大栄町	道路照明修繕 1式	第2四半期	9	12
藤塚浜線 他 道路照明修繕工事	電気	藤塚浜	道路照明修繕 1式	第2四半期	9	12
【総合評価】 島潟地内水害防止対策工事	土木	島潟	排水路改修 L=220m	第2四半期	9	12
内竹板山線歩道設置工事	土木	板山	歩道設置 L=50m	第2四半期	8	11
街なみ環境整備事業(寺町・清水谷地区)護岸 整備工事	電気	諏訪町2丁目	祭礼灯設置 N=2	第3四半期	10	2
【総合評価】 西名柄橋修繕工事	塗装	西名柄	橋梁塗装工 A=1580㎡	第2四半期	8	12
大中島大井川橋修繕工事	土木	中島	断面修復工 A=5㎡	第2四半期	9	11
月岡大橋歩道橋修繕工事	鋼構造物	月岡	ブラケット修繕工 N=6箇所	第2四半期	9	12
【総合評価】 竹ヶ花線さく井工事	さく井	荒町地内	消雪井戸 1箇所	第1四半期	5	9
【総合評価】 新栄町舟入線	さく井	新栄町1	消雪用井戸 N=1基	第2四半期	7	11
【総合評価】 道路維持管理事務所屋根改修工事	建築	中田町	・車庫部分屋根折板のカバー工法 ・車庫部分底折板の張替え ・折板屋根に関わる外壁の一部撤去、新設 ・樋の撤去、新設 ・2Fパラペット幕板、軒天張り	第2四半期	8	10
住吉コミュニティセンター屋上防水改修工事	建築	住吉町5丁目	【屋上A】(調理実習室屋上) 現況 平面・立上:シート防水保護マルチ仕上 改修 平面:環境対応型ウレタン塗膜 無機質仕上(X-1工法) 立上:環境対応型ウレタン塗膜防水(X-2工法) 【屋上B】(玄関ポーチ屋根) (現況)平面・立上:塩ビシート防水 (改修)平面:機械固定式塩ビシート防水 立上:環境対応型ウレタン塗膜防水(X-2工法) 【屋上C】(多目的スペース屋上) (現況)平面・立上:塩ビシート防水 (改修)平面:環境対応型ウレタン塗膜防水(X-1工法) 立上:環境対応型ウレタン塗膜防水(X-2工法) 【屋上D】(2階屋上) (現況)平面・立上:塩ビシート防水 (改修)平面・立上:機械固定式塩ビシート防水	第2四半期	7	9
【総合評価】 加治川児童クラブA棟外壁改修工事	建築	川口	加治川児童クラブA棟の外壁を改修するもの	第2四半期	9	11
五十公野公園野球場2階便所タイル改修工事	建築	五十公野	・既存タイル撤去、新規吹付タイル ・既存器具撤去、再取付	第1四半期	5	7
旧中央公民館加治分館解体工事	とび・土工	上館	中央公民館加治分館を解体し整地するもの	第2四半期	9	10

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新井田川1号雨水幹線整備工事	土木	中央町5丁目	水路工 L = 35 m	第1四半期	6	12
【総合評価】 新井田川1号雨水幹線整備付帯工事	土木	緑町1丁目	水路工 L = 130 m	第2四半期	7	12
新発田川雨水幹線整備工事	土木	豊町1丁目	水路工 L = 46 m	第2四半期	9	2
【総合評価】 大手町雨水支線整備工事	土木	中央町3丁目	自由勾配側溝 L = 330 m	第2四半期	7	3
【総合評価】 農集排羽津管路施設中継ポンプ設置その4工事	機械器具	下羽津	MHポンプ N=3箇所	第1四半期	6	10
【総合評価】 農集排羽津管路施設中継ポンプ設置その5工事	機械器具	下羽津	MHポンプ N=3箇所	第1四半期	6	10
農集排羽津管路施設中継ポンプ設置その6工事	機械器具	虎丸	MHポンプ N=1箇所	第1四半期	5	9
農集排羽津管路施設その3(単)工事	土木	下羽津	開削工 150 L=180m	第1四半期	5	9
農集排羽津舗装復旧 その16工事	ほ装	下羽津	AS舗装工 A=4,200m ²	第2四半期	8	12
農集排羽津舗装復旧 その17工事	ほ装	本間新田他	AS舗装工 A=4,000m ²	第2四半期	8	12
加治川処理区 (3132他2)管渠工事	土木	向中条	推進工 150 L=157m	第1四半期	6	12
加治川処理区 (3168他2)管渠工事	土木	向中条	開削工 150 L=191m	第3四半期	10	2
【総合評価】 加治川処理区 (3174-1他6)管渠工事	土木	向中条	開削工 150 L=357.0m	第1四半期	6	1
【総合評価】 加治川処理区 (3186他6)管渠工事	土木	押廻	推進工 150 L=67m 開削工 150 L=132m	第2四半期	7	1
加治川処理区 (3179他2)管渠工事	土木	押廻	開削工 150 L=85m	第2四半期	9	12
加治川処理区 (3177)管渠工事	土木	押廻	開削工 150 L=47m	第2四半期	9	1
加治川処理区 (3219他1)管渠工事	土木	押廻	開削工 150 L=58m	第1四半期	6	9
加治川処理区舗装復旧 (3192他7)工事	ほ装	押廻	AS舗装工 A=1,800m ²	第1四半期	6	9
【総合評価】 加治川処理区舗装復旧 (3170他19)工事	ほ装	向中条	AS舗装工 A=4,400m ²	第1四半期	6	9
加治川処理区舗装復旧 (3177他7)工事	ほ装	押廻	AS舗装工 A=1800m ²	第3四半期	10	1

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
加治川処理区舗装復旧 (3168他2)工事	ほ装	向中条	AS舗装工 A=700㎡	第4四半期	1	3
紫雲寺本町処理分区 (366他11)管渠工事	土木	米子他	推進工 150 L=56m 開削工 150 L=733m	第2四半期	7	2
紫雲寺本町処理分区 (35他4)管渠工事	土木	真野原外	開削工 350 L=315m 開削工 150 L=70m	第1四半期	6	1
【総合評価】 紫雲寺本町処理分区 (336他10)管渠工事	土木	真野原他	開削工 150 L=620m 開削工 50 L=69m	第2四半期	8	3
紫雲寺本町処理分区 (339他2)管渠工事	土木	真野原他	開削工 150 L=360m	第2四半期	7	1
紫雲寺本町処理分区 (372他6)管渠工事	土木	米子他	開削工 150 L=185m	第2四半期	9	1
紫雲寺本町処理分区 (361)管渠工事	土木	米子他	開削工 150 L=131m	第2四半期	9	1
紫雲寺本町処理分区 (324他6)管渠工事	土木	真野原	開削工 150 L=65m	第3四半期	10	1
紫雲寺本町処理分区 (333-1他1)マンホールポンプ工事	機械器具	真野原	マンホールポンプ設置工 N=2基	第3四半期	11	3
紫雲寺藤塚浜処理分区 (911)管渠工事	土木	藤塚浜他	開削工 150 L=925m	第1四半期	6	2
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区 (911)管渠工事	土木	藤塚浜他	開削工 150 L=1,000m	第2四半期	8	3
紫雲寺本町処理分区舗装復旧 (320他9)工事	ほ装	宮吉他	AS舗装工 A=3,800㎡	第1四半期	6	9
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧 (911)工事	ほ装	藤塚浜他	AS舗装工 A=2,800㎡	第3四半期	10	3
紫雲寺本町処理分区舗装復旧 (35他)工事	ほ装	真野原外	AS舗装工 A=950㎡	第3四半期	10	3
紫雲寺本町処理分区舗装復旧 (339他)工事	ほ装	真野原他	AS舗装工 A=640㎡	第3四半期	10	3
豊浦北部第4処理分区 舗装復旧(146-1他1)工事 概算設計(全体)	ほ装	下中ノ目	舗装工 A=420㎡	第1四半期	4	6
豊浦北部第4処理分区 舗装復旧(194他2)工事	ほ装	大伝	舗装工 A=1,400㎡	第1四半期	4	7
豊浦北部第4処理分区 (137他1)工事	土木	大伝他	開削工 150 L=205m	第1四半期	6	12
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区 (79-2他5)工事	土木	乙次	推進工 250 L=100m 推進工 300-150L=14m 開削工 200 L=27m 開削工 150 L=213m	第1四半期	6	2
豊浦北部第4処理分区 (161-S1他2)工事	土木	下中ノ目	開削工 150 L=43m	第1四半期	5	8

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区 (203他2)工事	土木	大伝他	開削工 150 L=364m	第1四半期	6	12
豊浦北部第4処理分区 (202-1他1)工事	土木	荒町	開削工 150 L=71m	第1四半期	5	8
豊浦北部第4処理分区 舗装復旧(137他1)工事	ほ装	大伝他	舗装工 A=260㎡	第3四半期	11	1
豊浦北部第4処理分区 舗装復旧(79-2他4)工事	ほ装	乙次	舗装工 A=400㎡	第3四半期	11	1
新発田東部処理分区(621)管渠工事	土木	下内竹	施工延長L=30m 開削工 150 L=29m	第1四半期	5	8
新発田東部処理分区(1052)管渠工事	土木	大栄町5丁目	施工延長L=90m 開削工 150 L=85m	第1四半期	5	9
新発田東部処理分区(730他6)管渠工事	土木	五十公野	施工延長L=650m 開削工 150.200 L=635m	第1四半期	6	2
新発田東部処理分区(724他8)管渠工事	土木	五十公野	施工延長L=680m 推進工 200 L=155m 開削工 75.200 L=510m	第1四半期	6	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(745他7)管渠工事	土木	五十公野	施工延長L=390m 開削工 150.200 L=380	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田東部処理分区(756他15)管渠工事	土木	五十公野	施工延長L=890m 開削工 150.200 L=880	第1四半期	6	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(734-1)マンホールポン プ設置工事	機械器具	五十公野	マンホールポンプ設置N=1式	第2四半期	9	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(778-1)マンホールポン プ設置工事	機械器具	五十公野	マンホールポンプ設置N=1式	第2四半期	9	2
新発田東部処理分区舗装復旧(701他)工事	ほ装	五十公野	舗装打換工A=10,000㎡	第1四半期	6	11
新発田北部処理分区 (409-1他3)管渠工事	土木	城北町	推進工 500 L=173m 推進工 300 L=56m 開削工 300 L=163m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区 (580他8)管渠工事	土木	城北町	推進工 200 L=112m 開削工 200 L=52m 開削工 150 L=288m	第1四半期	6	1
新発田北部処理分区 (460他8)管渠工事	土木	城北町	推進工 200 L=210m 開削工 200 L=114m 開削工 150 L=172m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田北部処理分区 (529-1他7)管渠工事	土木	城北町	推進工 200 L=170m 開削工 200 L=127m	第2四半期	8	2
新発田北部処理分区 (467他6)管渠工事	土木	城北町	開削工 150 L=305m	第2四半期	9	3
新発田北部処理分区 (570他8)管渠工事	土木	城北町	開削工 150 L=216m	第3四半期	10	3
新発田東部処理分区 (287-1他2)管渠工事	土木	豊町	推進工 200 L=22m 開削工 150 L=151m	第1四半期	6	11

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 新発田中央処理分区 (3036他8) 管渠工事	土木	御幸町	推進工 200 L=137m 開削工 200 L=251m	第2四半期	8	2
新発田北部処理分区 舗装復旧(1124他) 工事	ほ装	富塚町	AS舗装工 A=4980㎡	第1四半期	6	9
新発田北部処理分区 舗装復旧(409-1他) 工事	ほ装	城北町	AS舗装工 A=840㎡	第3四半期	10	11
新発田北部処理分区舗装復旧 (1159-1他) 工事	ほ装	富塚町2	舗装工(車道) A=6,622m ² 舗装工(歩道) A=185m ²	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧 (582他) 工事	ほ装	中曽根町1他	舗装工(車道) A=2,178m ² 舗装工(歩道) A=217m ²	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区舗装復旧 (1101-2他) 工事	ほ装	舟入町1他	舗装工(車道) A=763m ² 舗装工(歩道) A=52m ³	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区舗装復旧 (1209他) 工事	ほ装	富塚町3	舗装工(車道) A=353m ²	第1四半期	5	7
新発田北部処理分区(1123他5) 管渠工事	土木	富塚町2他	開削工 150 L=124m 取付管推進工 N=9箇所	第1四半期	6	10
新発田北部処理分区(1197他2) 管渠工事	土木	富塚町3他	開削工 150 L=197m 推進工 150 L=13m	第2四半期	7	10
新発田北部処理分区(1038-1他2) 管渠工事	土木	舟入町1他	開削工 150 L=92.7m 開削工 200 L=170.3m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(3164-4他9) 管渠工事	土木	富塚町2他	開削工 150 L=319m 開削工 200 L=12m 推進工 150 L=12m 推進工 200 L=107m	第2四半期	8	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(3200他5) 管渠工事	土木	富塚町2他	開削工 150 L=243m 開削工 200 L=79m 推進工 150 L=41m 推進工 200 L=82m	第2四半期	9	3
新発田北部処理分区舗装復旧 (1123他5) 工事	ほ装	富塚町2他	舗装工(車道) A=213m ²	第2四半期	9	12
新発田北部処理分区舗装復旧 (1197他2) 工事	ほ装	富塚町3他	舗装工(車道) A=113m ² 舗装工(歩道) A=68m ² 舗装工(砂利) A=127m ²	第2四半期	9	12
東小学校普通・特別教室棟建設(建築本体) 工事	建築	五十公野	普通・特別教室棟建築本体工事 用途: 小学校 構造及び規模: RC造3階 建築 面積: 1184.42㎡ 延べ面積: 3373.36㎡	第1四半期	5	h29.9
東小学校管理・特別教室棟建設(建築本体) 工事	建築	五十公野	管理・特別教室棟建築本体工事 用途: 小学校 構造及び規模: RC造3階 建築 面積: 1032.38㎡ 延べ面積: 2476.79㎡	第1四半期	5	h29.9
東小学校校舎建設(電気設備) 工事	電気	五十公野	校舎棟(普通+管理)電気設備工事 用途: 小学校 構造及び規模: RC造3階 建築 面積: 2216.80㎡ 延べ面積: 5850.15㎡	第1四半期	5	h29.9
【総合評価】 東小学校校舎建設(衛生設備) 工事	管	五十公野	校舎棟(普通+管理)衛生設備工事 用途: 小学校 構造及び規模: RC造3階 建築 面積: 2216.80㎡ 延べ面積: 5850.15㎡	第1四半期	6	h29.9
【総合評価】 東小学校校舎建設(空調設備) 工事	管	五十公野	校舎棟(普通+管理)空調設備工事 用途: 小学校 構造及び規模: RC造3階 建築 面積: 2216.80㎡ 延べ面積: 5850.15㎡	第1四半期	6	h29.9
旧五十公野共同調理場解体工事	とび・土工	五十公野	旧五十公野共同調理場の解体工事一式 構造・規模: S造平屋建て 233.87㎡	第2四半期	7	11

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 御免町小学校特別支援教室増築(建築)工事	建築	大栄町4丁目	特別支援教室を増築する建築工事一式 増築部の構造・規模:S造平屋建て 119.54㎡	第1四半期	6	11
御免町小学校特別支援教室増築(電気設備) 工事	電気	大栄町4丁目	特別支援教室を増築する電気設備工事一式 増築部の構造・規模:S造平屋建て 119.54㎡	第1四半期	6	11
御免町小学校特別支援教室増築(機械設備) 工事	管	大栄町4丁目	特別支援教室を増築する機械設備工事一式 増築部の構造・規模:S造平屋建て 119.54㎡	第1四半期	6	11
本丸中学校体育館床整備工事	建築	五十公野	体育館床リレク塗装及びびラインを改修するもの	第2四半期	7	9
五十公野共同調理場消雪設備設置工事	管	五十公野	消雪設備設置工事	第1四半期	5	11
紫雲寺地区公民館外部改修工事	建築	稲荷岡	紫雲寺地区公民館の経年劣化による外壁の塗 装及びひび割れの補修、付随する設備の補修 工事	第1四半期	6	12
【総合評価】 猿橋児童クラブ(建築本体)工事	建築	中曽根町3丁目	児童クラブを整備するもの	第2四半期	9	3
猿橋児童クラブ(電気設備)工事	電気	中曽根町3丁目	児童クラブを整備するもの	第2四半期	9	3
猿橋児童クラブ(機械設備)工事	管	中曽根町3丁目	児童クラブを整備するもの	第2四半期	9	3
内竹配水場第1配水池耐震化工事(第1期工 事)	水道施設	下内竹	耐震補強工事 1式 改修工事 1式	第1四半期	6	3
内竹配水場ポンプ他設備更新工事	電気	下内竹	・両吸込渦巻ポンプ110kw 1基 ・インバーター盤1面 発電機1基 1系発電機室建築改修 1式	第1四半期	5	3
【総合評価】 松岡増圧ポンプ場更新工事	電気	松岡	・直給給水ブースターポンプユニット5.5kw1 台 ・スーパーハウス1基・既設施設撤去	第2四半期	8	2
【総合評価】 江口浄水場沈殿池他塗装工事	塗装	江口	江口浄水場沈殿池ろ過池の塗装 (1,362.2㎡)	第3四半期	12	3
江口浄水場他計装設備更新工事	水道施設	江口他	・薬品タンク液位計・酸化沈殿池水位計他更新	第3四半期	10	1
江口浄水場汚泥搬出路整備工事	土木	江口	・階段・路盤取壊し ・スロープ・水路スラブ・擁壁構築	第1四半期	6	8
上赤谷地区簡易水道ろ過池雪害対策用編鋼板 塗装塗替工事	塗装	上赤谷	・ろ過池編鋼板 ・サンドブラスト、錆止 め、シリコン2回塗り(工場塗装)	第2四半期	8	11
板山地区簡易水道第1配水場仮設活性炭ろ過 設備工事	水道施設	板山	仮設活性炭ろ過塔築造	第2四半期	8	12
中々山地区簡易水道統合整備事業に伴う緩速 ろ過池及び発電機室建設工事	水道施設	中々山	・粗ろ過池建設(約15㎡)×1池 ・発電 機室及び電気計装室建設(約24㎡)	第1四半期	5	1
【総合評価】 中々山地区簡易水道統合整備事業に伴う電気 計装設備及び発電機設置工事	電気	中々山	・自家発電装置(12.5KVA) 1式 ・計装機器移設 1式	第1四半期	5	2
中々山地区簡易水道増圧ポンプ場受水槽取替 工事	水道施設	中々山	受水槽(1.5×1.5×1.5架台付)、配管他取替	第2四半期	7	10

平成28年度 発注見通し一覧表(工事)

種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成28年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
【総合評価】 滝谷新田地区簡易水道配水ポンプ及び発電機 設備更新工事	電気	滝谷	・配水ポンプユニット(3.7KW)1台他 1式 ・パッケージ付ディーゼル発電装置(18KVA)1台 他 1式	第2四半期	7	12
【総合評価】 遠隔監視制御装置設置工事	電気	上赤谷他	5地区の市営簡易水道をWeb型の監視制御装 置で一括管理する設備の導入	第2四半期	9	2
中々山地区簡易水道他フェンス取替工事	とび・土工	中々山他	・中々山(H1.8m×72m)・滝谷新田(H1.8m× 131.4m) ・既設フェンス撤去	第2四半期	7	3
下水道工事に伴う配水管入替(開削)工事	土木	押廻	配水管入替工事 150L=17m	第1四半期	6	8
下水道工事に伴う配水管入替(開削)工事	土木	城北町2丁目	配水管入替工事 75L=20m	第2四半期	7	9
老朽管更新事業28-1工区(開削)工事	土木	下内竹	配水管入替工事 500L=300m	第1四半期	6	12
【総合評価】 老朽管更新事業28-2工区(開削)工事	土木	中央町4丁目他	配水管入替工事 150~75L=195m	第2四半期	7	12
【総合評価】 老朽管更新事業28-3工区(開削)工事	土木	中央町4丁目他	配水管入替工事 100L=150m	第2四半期	7	12
【総合評価】 老朽管更新事業その119(推進)工事	土木	中田町3丁目他	配水管入替(推進)工事 200L=30m	第1四半期	6	11
【総合評価】 老朽管更新事業その120(開削)工事	水道施設	下内竹	流入・流出管入替工事 450~400L=155m	第2四半期	7	12
老朽管更新事業その123(推進)工事	土木	本町1丁目他	配水管入替(推進)工事 250L=57m	第2四半期	8	1
老朽管更新事業その124(推進)工事	土木	荒町	配水管入替(推進)工事 250L=40m	第3四半期	10	3
【総合評価】 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	大槻	配水管布設工事 150~30L=1630m	第2四半期	7	3
【総合評価】 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	大槻	配水管布設工事 75~30L=1990m	第2四半期	7	3
【総合評価】 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	江口他	水管橋設置工事 150 2基	第2四半期	7	1
大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	大槻	配水管布設工事 50~30L=190m	第2四半期	8	12
【総合評価】 大槻地区上水道整備事業に伴う電気・機械設 備工事	水道施設	江口	電気・機械設備工事 1式	第2四半期	8	3
舗装復旧工事	舗装	市内一円	舗装復旧工事 1式	第1四半期	5	7
舗装復旧工事	舗装	市内一円	舗装復旧工事 1式	第3四半期	10	12