

令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
カリオンパーク高圧受電設備改修工事	電気	月岡温泉	カリオンパーク高圧受電設備の改修	第2四半期	8	10
藤塚浜保育園下水道接続工事	管	藤塚浜	藤塚浜保育園下水道の接続	第2四半期	9	12
【総合評価】 新発田市民文化会館高圧受変電設備(第二期)改修工事	電気	中央町4丁目	新発田市民文化会館高圧受電設備の改修	第3四半期	11	2
【総合評価】 新発田市民文化会館主幹調光器盤改修工事	電気	中央町4丁目	新発田市民文化会館主幹調光器盤の改修	第2四半期	8	2
藤塚浜会館解体工事	解体	藤塚浜	藤塚浜会館の解体	第2四半期	9	12
加治川地区公民館解体工事	解体	住田	加治川地区公民館の解体	第3四半期	10	3
旧図書館上館書庫解体工事	解体	上館	旧図書館上館書庫の解体	第2四半期	9	12
則清地内消防器具置場新築工事	建築	則清	則清地内消防器具置場の新築	第2四半期	9	12
乗廻地内消防器具置場新築工事	建築	乗廻	乗廻地内消防器具置場の新築	第2四半期	9	12
藤塚小学校下水道接続工事	管	藤塚浜	藤塚小学校下水道の接続	第3四半期	10	1
東豊児童クラブ冷暖房設備更新工事	管	東新町4丁目	東豊第1児童クラブ冷暖房設備の更新	第2四半期	8	10
大峰保育園遊戯室空調機改修工事	電気	下小中山	大峰保育園遊戯室空調機の改修	第2四半期	9	11
【総合評価】 沢海線改良工事	土木	則清地内	側溝改良 L=100m	第2四半期	8	12
赤橋線改良工事	土木	小友地内	道路改良 L=120m	第2四半期	9	12
麓花立線改良工事	土木	下石川地内	道路改良 L=50m	第2四半期	9	1
湖南下谷線改良工事	土木	横岡地内	道路改良 L=200m	第2四半期	9	1
旧新金通学1号線改良工事	土木	下小中山地内	側溝改良 L=40m	第2四半期	9	11
松岡上通線改良工事	土木	松岡地内	側溝改良 L=100m	第3四半期	10	1
小坂月岡温泉線改良工事	土木	小坂地内	道路改良 L=130m	第3四半期	10	2
香郷沢線舗装工事	舗装	真野原外地内	舗装工 A=600m ²	第3四半期	11	1
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=80m	第2四半期	8	12
宮古木3号線改良工事	土木	宮古木	側溝改良 L=60m	第3四半期	10	1
高岡線改良工事	土木	敦賀	道路改良 L=60m	第2四半期	8	12

令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
黒岩2号線改良工事	土木	黒岩	拡幅改良 L=5m	第2四半期	8	10
念仏塚線改良工事	土木	中曽根	道路改良 L=50m	第2四半期	9	11
上楠川線改良工事	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第3四半期	10	1
豊浦滝沢線	土木	滝沢	道路改良 L=80m	第3四半期	10	1
打越線舗装工事	舗装	蔵光	舗装工 A=900m ²	第2四半期	9	12
生活道路対策エリア路面標示設置(富塚町地区他)工事	塗装	富塚町 他	路面標示等 N=1式	第2四半期	8	10
諏訪町豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道工 L=60m	第2四半期	8	12
二ツ山人橋線改良工事	土木	二ツ山	側溝工 L=170m	第2四半期	9	12
荒川線改良工事	土木	荒川	側溝工 L=50m	第2四半期	8	12
館野小路金津線改良工事	土木	館野小路	側溝工 L=50m	第2四半期	9	12
道賀東通線改良工事	土木	道賀	側溝工 L=50m	第2四半期	8	12
【総合評価】 早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	側溝工 L=100m	第2四半期	9	3
諏訪町豊町線(第2工区)改良工事	土木	豊町1丁目	歩道工 L=80m	第3四半期	10	3
道の駅加治川外構舗装工事	舗装	横岡	道の駅加治川外構舗装	第3四半期	12	3
高岡線改良工事(下高関工区) 概算設計(全体)	土木	下高関	道路改良 L=17.3m	第2四半期	8	10
内竹配水場発電機燃料貯蔵設備耐震整備工事	電気	下内竹	燃料貯蔵設備の耐震化整備	第2四半期	7	1
加治川用水農業水利事業に伴う配水管入替工事	土木	小戸	φ50 PEP L=20m 通信ケーブル用PEPφ40×2条含む(仮設1式)	第3四半期	10	12
県営湛水防除事業に伴う配水管仮設工事	土木	古楯	φ50 L=60m(仮設φ50 仮設橋1式)	第2四半期	9	3
河川改修事業に伴う配水管入替工事	土木	相馬	φ30~50 L=125m	第2四半期	9	11
県道改良事業に伴う配水管入替工事	土木	滝	φ150 L=25m	第2四半期	8	11
県道改良事業に伴う配水管撤去工事	土木	宮吉	φ100 L=700m	第2四半期	8	11
【総合評価】 配水管入替3-1工区(開削)工事	土木	豊町3丁目	配水管入替工事φ400 L=450m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替3-2工区(開削)工事	土木	豊町3丁目他	配水管入替工事φ400 L=400m	第2四半期	7	12
配水管入替3-4工区(開削)工事	土木	大栄町6丁目	配水管入替工事φ150 L=200m	第2四半期	7	9

令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
配水管入替3-5工区(開削)工事	土木	荒町	配水管入替工事 φ 150 L=320m	第2四半期	7	11
配水管入替3-8工区(開削)工事	土木	大手町6丁目	配水管入替工事 φ 100 L=160m	第2四半期	9	12
【総合評価】 配水管入替3-10工区(開削)工事	土木	本町2丁目他	配水管入替工事 φ 100 L=320m	第2四半期	8	12
【総合評価】 配水管入替3-12工区(開削)工事	土木	大栄町7丁目 他	配水管入替工事 φ 100 L=350m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替3-13工区(開削)工事	土木	諏訪町3丁目	配水管入替工事 φ 100 L=120m	第2四半期	7	10
配水管入替3-16工区(開削)工事	土木	緑町1丁目他	配水管入替工事 φ 75 L=280m	第2四半期	8	11
【総合評価】 配水管入替3-18工区(開削)工事	土木	下三光	配水管布設工事 φ 50 L=330m	第2四半期	7	11
【総合評価】 緊急時用連絡管布設(開削)工事	土木	大野他	配水管布設工事 φ 100 L=650m	第2四半期	7	11
駅東・北4号線取水工事	機械器具	豊町2丁目	ポンプ室設置N=1基、ポンプ設置N=1基	第1四半期	7	10
豊浦滝沢線さく井工事	さく井	本田	さく井(深度67m)N=1本	第2四半期	7	10
駅東・北4号線消雪パイプ設置工事	土工	豊町2丁目	施工延長L=650m	第2四半期	9	12
【総合評価】 蔵光中森線 角造橋撤去工事	土木	麓	上部工撤去 L=39m 下部工撤去 N=2基	第2四半期	9	3
【総合評価】 街なみ環境整備事業(水のみち地区)小公園造成工事	土木	大栄町1丁目	護岸工 L=25m	第3四半期	10	3
新発田北部処理分区(665-11他)管渠工事	土木	大手町5丁目 地内	施工延長 L=214m 開削工 φ 200 L=197m φ 150 L=35m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(586-4他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=244m L=210m 推進工 φ 200 φ 150 L=33m	第2四半期	7	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(666-6他)管渠工事	土木	大手町6丁目	施工延長 L=228m 開削工 φ 200 L=52m φ 150 L=175m	第2四半期	7	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(H25他)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=282m 開削工 φ 150 L=282m φ 150 L=18m	第2四半期	7	9
新発田北部処理分区舗装復旧(H24他)工事	舗装	富塚町3丁目	舗装本復旧 A=1,290㎡	第3四半期	10	12
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(93他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=109m 推進工 φ 200 L=103m	第2四半期	7	1
【総合評価】 笹神上高関処理分区(16他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=469m 開削工 φ 150・200 L=457m 推進工 φ 200 L=63m	第2四半期	8	3
豊浦北部第4処理分区舗装復旧(97他)工事	舗装	乙次	アスファルト舗装工 A=700㎡	第3四半期	10	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(h364他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=172m 推進工 φ 200 L=121m 開削工 φ 150 L=51m	第2四半期	7	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(h347他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=397m 推進工 φ 200 L=234m 開削工 φ 150 L=163m	第2四半期	7	10

令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 新発田東部処理分区(t183-2他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=226m 推進工 φ 350 L=12m 推進工 φ 300 L=160m 推進工 φ 200 L=29m 開削工 φ 350 L=25m	第1四半期	7	3
【総合評価】 新発田東部処理分区(t138他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=221m 推進工 φ 300 L=166m 推進工 φ 200 L=55m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(427-5他)管渠工事	土木	大手町5丁目	施工延長 L=123m 開削工 φ 200 L=101m 開削工 φ 150 L=22m	第2四半期	7	12
阿賀野川右岸第2地区農業集落排水管路補償工事	土木	鳥穴	施工延長 L=62m 開削工 φ 75 L=49m 添加式水管 L=13m 添加式橋制作・架設 1式	第3四半期	10	3
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(889他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=513m	第2四半期	7	2
紫雲寺藤塚浜処理分区(647他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=335m 推進工 φ 300 L=18m	第2四半期	7	2
紫雲寺藤塚浜処理分区(616他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=230m	第2四半期	8	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(629他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=335m	第2四半期	8	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(U1-1)管渠工事	土木	下新保	開削工 φ 100 L=550m	第2四半期	9	3
石喜地区中継ポンプ更新工事	機械器具	石喜 他	中継ポンプ更新 N=6箇所	第2四半期	7	12
石喜地区処理場設備更新工事	機械器具	西姫田	設備更新 1式	第2四半期	8	1
加治川第3処理分区(3237-1他)管渠工事	土木	草荷	開削工 φ 150 L=112m 推進工 φ 200 L=137m	第2四半期	7	1
加治川第3処理分区(3233他)管渠工事	土木	草荷	推進工 φ 200 L=321m	第2四半期	7	1
【総合評価】 加治川第3処理分区(3231他)管渠工事	土木	草荷	開削工 φ 150 L=304m	第2四半期	8	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(1737-1他)管渠工事	土木	横岡	開削工 φ 150・75 L=545m	第2四半期	7	2
加治川第2処理分区(1737-3他)管渠工事	土木	横岡	開削工 φ 150 L=80m 推進工 φ 300 L=36m	第2四半期	7	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(2692他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ 150 L=127m	第2四半期	9	1
加治川第3処理分区(3249-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	草荷	マンホールポンプ設置 1箇所	第2四半期	9	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(1737-1-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	横岡	マンホールポンプ設置 1箇所	第2四半期	9	2
加治川第3処理分区舗装復旧(3250他)工事	舗装	草荷	As舗装工 A=550m ²	第2四半期	7	10
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(609他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=1,500m ²	第2四半期	8	12

令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田東部処理分区舗装復旧(m1-4-2)工事	舗装	八幡新田	As舗装工 A=2,000㎡	第2四半期	8	12

●下記上段の工事については、下段の工事に変更して、発注いたします。

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 浄水施設計装設備更新工事	電気	江口 他	計装設備の更新	第2四半期	7	1
浄水施設計装設備更新工事	電気	江口 他	計装設備の更新	第2四半期	7	1

●下記上段の工事については、下段の工事に変更して、発注いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
内竹配水場配水流量計更新工事	電気	下内竹	配水流量計500Aの更新	第2四半期	8	1
【総合評価】 内竹配水場配水流量計更新工事	電気	下内竹	配水流量計500Aの更新	第2四半期	8	1

●下記の工事については、諸般の事情により、取りやめとなりましたのでお知らせします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
消火栓設置工事	土木	則清	地上式消火栓 1基	第3四半期	10	12
新発田北部処理分区(h430-1)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=198m 開削工 φ 150 L=32m 開削工 φ 200 L=166m	第1四半期	5	10
新発田北部処理分区(h430-2)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=318m 推進工 φ 200 L=70m 開削工 φ 200 L=175m 開削工 φ 150 L=73m	第1四半期	5	8