
○新発田駅前複合施設基本設計　審査会及びワークショップ　スケジュール（案）
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設
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ワ
ー
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シ

ョ
ッ
プ

8月

民間棟基本設計

条件整理(ゾーニング・設計条件)

第1回
・設計者紹介
・事例紹介

第2回（平日夜）
・視察スライド
・全体ゾーニング検討

第3回（平日夜）
・各部門ごとの
機能配置検討①

● ●

● 第1回
・委任

・設計者紹介
・事例紹介

第2回

・ワークショップ報告

・全体ゾーニング案確認

●

● ●

● 第3回

・ワークショップ報告

・基本計画案の確認

・各部門ごとの

機能配置確認

● ●

● 第4回

・ワークショップ報告
・平面、断面計画の確認

・構造、設備計画の確認

● ●

●

●

基本計画概算 平面・断面(一般図)検討

●

▼基本設計
完了

基本計画案作成

第6回
・基本設計まとめ

●●

(視察)● 第5回
・ワークショップ報告

・平面、断面計画の確認
・概算検討の確認

●

(視察)●

(視察)

第4回（日中）
・基本計画案の確認
・各部門ごとの
機能配置検討②

● 第5回（平日夜）
・基本設計報告会

●

● 第7回
市長報告

●

※第３回以降の議題は、現段階での想定です。
ワークショップの中で新たに生まれた検討課題

などにより、変更になる可能性があります。

※第４回以降の日程は、参加者の都合を鑑み、
追って確定します。

●


