
県立新発田病院跡地活用市民検討委員会概要及びスケジュール

１　県立新発田病院跡地活用市民検討委員会概要

２　市民検討委員会検討スケジュール

庁内検討による６つの基本テーマ設定

６つの基本テーマに対する
意見公募手続の実施

基本テーマならびに具体的整備構想案の決定（市長）

整備構想の決定

　市民検討委員会の検討を参考にした庁内検討
　　　　・関係法令から見た検討
　　　　・事業費積算
　　　　・事業期間
        ・具体的整備構想案（１案または複数案）　　　等

市民検討委員会設置に
向けた委員募集

市民検討委員会（前半）
※概ね５回を予定

参考意見

決定した基本テーマならびに
具体的整備構想案に対する
意見公募手続の実施 市民検討委員会（後半）

決定した基本テーマならびに
具体的整備構想案に対する

課題の抽出・整理
※概ね３回を予定

参考意見

平成２０年
３月末まで

平成２０年
４月～６月
下旬

６月下旬
～

９月初旬

９月中旬

９月下旬
～

１０月下旬
（１１月中旬）

１１月下旬

 ◆市民検討委員会の主な目的及び検討内容
　　　　県立新発田病院跡地を市民が主体的に活用できるように次の事項に
　　ついて協議・検討を行う（※市で最終的な判断を行うための参考意見を
　　提出していただきます。）
　　　①６つの基本テーマについての課題
　　　②「緑化」を基礎テーマとして、その他５つの基本テーマの全部若しくは
　　　　　いくつかとの組み合わせによる活用の方針及び整備構想の案

　◆市民検討委員会の構成等
　　　①構成人数：全体で１５人
　　　②　任　期　：平成２０年５月２２日～平成２１年３月３１日
　



2008/05/23 

県立新発田病院跡地活用市民検討委員会の進め方 
 
 

１ 市民検討委員会の主な目的及び検討内容 

   県立新発田病院跡地を市民が主体的に活用できるように次の事項について協議・検討を行う 
①「緑化」、「防災」、「行政サービス」、「歴史・文化」、「生涯学習」及び「賑わい創出」の各テ

ーマについての課題 
②「緑化」を基礎テーマとして、その他「防災」、「行政サービス」、「歴史・文化」、「生涯学習」

および「賑わい創出」の５つのテーマの全部若しくはいくつかとの組み合わせによる活用の

方針及び整備構想の案 （※少なくとも５～１０案） 
 
２ 市民検討委員会検討スケジュール（案） 

開催回数 日 時 会場 検 討 内 容 
事前 H20.5.9(金) － ・ 委員決定通知、庁内検討会報告書 送付 

第１回 H20.5.22(木) 
午後７時～ 

市庁舎 
3階 
応接室 

・ 委員自己紹介及び意見 
・ 検討スケジュール、今までの検討経緯説明 他 
・ 意見公募手続による市民意見一覧配布 
※第２回検討委員会に向けた課題（６つの基本テーマ

の課題の抽出・整理）依頼 

第２回 H20.5.29(木) 
午後７時～ 

市庁舎 
3階 
応接室 

・ ６つの基本テーマの課題の抽出・整理（３つのグルー

プ分け －個人発表ならびにまとめ－）15→3→1 

第３回 H20.6.5(木)
午後７時～ 

市庁舎 
3階 
応接室 

・ ６つの基本テーマの課題の抽出・整理（最終）3→1 
※第４回検討委員会に向けた課題（テーマの組み合わ

せ検討）依頼 

第４回 H20.6.  (木) 
午後７時～ 

市庁舎 
3階 
応接室 

・各テーマの組み合わせ検討 

前

半

第５回 H20.6.  (木) 
午後７時～ 

市庁舎 
3階 
応接室 

・各テーマの組み合わせ（まとめ） 
※少なくとも５～１０本 

※第４、５回の日程については委員の皆様にご相談します（6月 12.19.26日のいずれか 2日） 
 
 

【庁内検討会議】6月下旬～9月 
 市民検討委員会での検討を参考に下記の項目を検討 
・関係法令から見た検討   ・事業費（概算）積算 
・事業期間         ・具体的整備構想案   他 

 
 
 
             基本テーマならびに具体的整備構想案の決定（市長）9月 
 
 
 

第６回 H20. 9月 
下旬 未定 ・決定された基本テーマならびに具体的整備構想案に対

する課題の抽出・整理 

第７回 H20.10月 
初旬 未定 ・決定された基本テーマならびに具体的整備構想案に対

する課題の抽出・整理 

第８回 H20. 10月 
下旬 未定 ・全体まとめ 

後

半

予備 H20. 11月 
中旬 未定  

 




