

平成30年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

平成31年1月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
川崎月岡温泉線舗装工事	舗装	月岡	舗装工 L=100m	第4四半期	2	3
新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示板設置・撤去工事	とび・土工	新発田市全域	新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示板を設置し撤去するもの	第4四半期	1	H31.5
小・中学校普通教室等エアコン整備(その1)工事	管	住吉町1 ほか3か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その2)工事	管	中曽根町3 ほか2か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その3)工事	管	大栄町4 ほか3か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その4)工事	管	中田町3 ほか4か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その5)工事	電気	上館 ほか2か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その6)工事	電気	住吉町3 ほか2か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その7)工事	電気	下羽津 ほか3か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12
小・中学校普通教室等エアコン整備(その8)工事	電気	乙次 ほか2か所	小・中学校施設にエアコンを設置するもの	第4四半期	2	H31.12

●下記の工事については、諸般の事情により、取りやめとなりましたのでご報告いたします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
川崎月岡温泉線改良工事	土木	月岡	側溝改良 L=100m	第2四半期	11	3
板山線舗装工事	舗装	板山	舗装新設 A=1000㎡	第2四半期	12	3
大手町雨水枝線舗装工事	舗装	中央町	舗装工 1式	第4四半期	12	3