

## 新発田市新庁舎建設基本計画 協議概要

基本構想「第2章 1.新庁舎の基本方針」に基づき、次の事項の協議を行う。

## 【新庁舎の具体的な機能と規模】

## 具体的な施設機能

- ・基本構想「第2章 2.新庁舎に求められる機能」の具体的な機能を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	P3～
一宮市	P5～
燕市	P32～

## 新庁舎の規模

- ・上記「施設機能」、職員数等から規模（面積）を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	P16～
一宮市	P13～
燕市	P42～

## 【新庁舎の位置】

## 新庁舎の建設位置と敷地規模

- ・上記「機能と規模」から建設位置、敷地規模を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	P10～
一宮市	
燕市	

## 敷地の地理的・社会的条件

- ・上記「敷地」の各種条件を整理

参考資料の基本計画	
八幡平市	
一宮市	P14
燕市	P2～

## 【新庁舎の具体的な整備方針】

### 新庁舎の機能配置

- ・ 各種機能や部署の配置を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	P17
一宮市	P13 ~
燕市	P55 ~

### 敷地利用、駐車場の配置

- ・ 敷地全体の中での建物、駐車場などの配置を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	
一宮市	P15 ~
燕市	P59 ~

### 新庁舎周辺の整備

- ・ 関係周辺施設（道路等）の整備を検討

参考資料の基本計画	
八幡平市	P14 ~
一宮市	
燕市	P40 ~

## 【事業手法の具体的検討】

### 事業費の算定

参考資料の基本計画	
八幡平市	P32
一宮市	P18
燕市	P63 ~

### 財源

参考資料の基本計画	
八幡平市	P33
一宮市	P66 ~
燕市	

## 建設スケジュール

参考資料の基本計画	
八幡平市	P36 ~
一宮市	P18
燕市	P76 ~

### 【庁舎建設にかかる課題】

#### 支所の利活用方針


参考資料の基本計画	
八幡平市	P38 ~
一宮市	P77 ~
燕市	

#### 仮設庁舎について

参考資料の基本計画	
八幡平市	
一宮市	
燕市	

基本計画策定のスケジュール

年	月	基本計画の協議項目	委員会の目安
22	12	○ 新庁舎の具体的な施設機能	1回～2回
	1		
	2	○ 新庁舎の規模	1回～2回
	3		
23	4	○ 新庁舎の位置 ○ 新庁舎の具体的な整備方針	1回～2回
	5		
	6	○ 事業手法の具体的検討	1回
	7	○ まとめ	1回
	8	○ 市長報告	
	9	○ 策定 ○ 市議会報告	



平成22年12月から翌7月までに5～8回の会議開催を予定しています。  
 なお、「具体的な施設機能」の検討にあたって、先進地視察も計画しています。