

【 合併建設計画掲載事業の進捗状況 】

道路・街路・農道整備関係事業	検 討 結 果				
	完了済	実施中	期間内	期間後	説 明
国道460号交通安全事業(竹俣万代～天王)					
国道460号道路整備事業					要 望
新栄町荒町線(新発田南バイパス)整備事業 (国道460号～290号)					
主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス) 整備事業					要 望
主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス) 整備事業(県事業を市事業への変更)					
主要地方道 住吉上館線整備事業					
県道豊栄天王線整備事業					
県道豊浦笹岡線整備事業					要 望
街路事業 西新発田五十公野線(本町工区)					
県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原東部 地区)					
県営広域関連農道整備事業(天王2期地区)					
県営農村自然環境整備事業(豊栄地区)					
まちづくり総合支援事業 街路事業(中央町緑 町線 交流センター前工区・裁判所工区)					
街路事業 西新発田五十公野線 (住吉工区)					
街路・道路事業 五十公野公園荒町線(荒町～ 豊町)					
市道改良事業(西新発田駅竹ヶ花線)					
市道改良事業(本田線)					
市道改良事業(松原線)				—	豊浦工業団地の車輛通過 五十公 野バイパス整備で解消見込み
市道改良事業(荒屋敷線)					
市道改良事業(戸板沢線)					
市道改良事業(乙次下中ノ目竹ヶ花線)					
市道改良事業(四島線)					拡幅要望・広域農道整備で交通量減 少 待避所の設置で対応

道路・街路・農道整備関係事業	検 討 結 果				
	完了済	実施中	期間内	期間後	説 明
市道改良事業(大月八万前新田線)					部分改修で対応
市道改良事業(下本田滝沢線)					豊栄方面へはバイパス(農道)整備済。本田小前の県道豊浦笹岡線を整備要望
市道改良事業(竹ヶ花表線)					
市道改良事業(荒川線)					
市道改良事業(豊浦工業団地豊町線)					五十公野バイパス、太斎荒町線整備で解消
市道改良事業(太斎荒町線)					
市道改良事業(川崎中浦線)					
消雪パイプ整備事業		—			4路線整備済。残3路線は機械除雪で対応
市街地雨水排水整備事業					
ふるさと農道緊急整備事業(下中ノ目西簀口線)			—		地元から路線の位置変更の要望。別路線設置
長堤十里加治川の桜みち整備事業					
街路事業 本町中田町線(新井田工区)					
街路事業 本町中田町線(大手町工区)					
歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)					
道路整備事業(主要地方道新潟新発田村上線・紫雲寺橋)					要 望
道路整備事業(県道次第浜新発田線)					要 望
道路整備事業(県道紫雲寺菅谷線)					
広域営農団地農道整備事業(下越中部2期地区)					
県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実・北成田地区)					西部農道協議会で廃止決定
県営一般農道整備事業(大中島地区)					要 望
県営一般農道整備事業(見透川地区)					要 望
県単ふるさと農道緊急整備事業(長者館地区)					
街路事業 西新発田五十公野線(緑町工区)					
街路事業 西新発田五十公野線(富塚工区)					

道路・街路・農道整備関係事業	検 討 結 果				
	完了済	実施中	期間内	期間後	説 明
道路事業 西新発田五十公野線(東豊工区)					
街路事業 島潟荒町線(東新工区)					
市道改良事業(中央町向中条線)					
市道改良事業(復旧1号線)					
市道改良事業(落堀川左岸線)					
市道改良事業(河岸場二ツ山線)					
市道改良事業(分水右岸線)					
市道改良事業(診療所道線)					
市道改良事業(中二ツ山道線)					他に道路あり 交通量増加時に検討
市道改良事業(米子旧県道道線)					屋混みで拡幅無理。側溝中心に整備
市道改良事業(小川1号線)					交通量増加時点で検討
市道改良事業(二稲小路線)					他に道路あり 交通量増加時に検討
市道改良事業(湖南下谷線)					交差点改良と集落内側溝を中心に 整備
市道改良事業(上草荷真野原線)					
市道改良事業(上今泉向中条線)					交通量増加時点で検討
市道改良事業(見透川左岸線)					
市道改良事業(並松道線)					
市道改良事業(分水右岸線[歩道整備])					
市道改良事業(中依裏通金塚線)					
市道改良事業(七葉小館野小路線)					
水害対策事業 道路側溝整備(藤塚浜地区)					
水害対策事業 道路側溝整備(金塚駅前地区)					

農業基盤整備関係	検討結果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
県営ほ場整備事業(太斎地区)					
県営ほ場整備事業(三悠乙見江地区)					
県営ほ場整備事業(佐々木南部郷地区)					
経営体育成基盤整備事業(坂井川右岸地区)					
経営体育成基盤整備事業(紫雲寺地区)					
経営体育成基盤整備事業(紫雲寺2期地区)					
経営体育成基盤整備事業(浅瀉清瀉地区)					
経営体育成基盤整備事業(復興地区)					地元合意がまとまらず不成立
経営体育成基盤整備事業(中川地区)					
経営体育成基盤整備事業(加治川地区)					
経営体育成基盤整備事業(金塚地区)					
かんがい排水事業(胎内川沿岸地区)					

河川整備関係	検討結果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
一級河川太田川改修事業					
一級河川福島潟改修事業					
一級河川荒川川改修事業					要望
県営湛水防除事業(新発田東部地区)					
県営湛水防除事業(大沢地区) < 中江川改修 >					要望
国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(吹切川)					要望
国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(奥右衛門川)					
地域用水環境整備事業(赤沼川周辺整備事業)					羽越線跨線橋から西新発田土地区画道路まで。整備延長を縮小
県営地域用水環境整備事業(加治川2期地区)					
県営地域用水環境整備事業(阿房堀地区)					要望
県営湛水防除事業(落堀川地区)					
見透川河川改修事業					
貝屋川(金山川)河川改修事業					
金山川河川改修事業					要望

公共下水道・農業集落排水事業	検 討 結 果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
公共下水道整備事業					
特定環境保全公共下水道整備事業					
農業集落排水整備事業					万代地区・動木橋地区を公共下水道に振替えて実施
公共下水道事業(紫雲寺地区、加治川以西地区)					
公共下水道事業(加治川地区)					
農業集落排水事業(一般分合計) 住田地区					

学校整備・その他関係(学校関係)	検 討 結 果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
学校施設整備事業(東中学校)					
学校施設整備事業(住吉小学校)					
学校施設整備事業(豊浦中学校)					
学校施設整備事業(荒橋小学校)					
学校施設整備事業(天王小学校)					
学校施設整備事業(本田小学校)					
七葉小学校整備事業					
紫雲寺中学校整備事業					
加治川地区統合小学校整備事業					
共同調理場再編整備事業(西)					
共同調理場再編整備事業(紫雲寺)					
共同調理場再編整備事業(五十公野・七葉)					

学校整備・その他関係(その他)	検討結果					
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後	説明
地域水産物供給基盤整備事業(特定)【松塚漁港整備】						計画変更で実施
漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)						当面現状のまま
紫雲寺記念公園整備事業						
水道施設監視制御システム構築事業						
送水管整備事業						
老朽管更新事業						
国史跡 奥山荘城館遺跡 金山城館遺跡整備事業						胎内市の整備手法や進捗状況を見ながら調整
地域交流施設整備事業						
加治川地区公民館改築事業					—	加治川庁舎活用。支所機能の中で実施
農村振興総合整備事業						
加治・中倉地区統合保育園整備事業						
西園保育園・ひまわり学園移転整備事業						
まちづくり総合支援事業 高次都市施設(地域交流センター)						
土地区画整理事業 新発田駅前						
児童センター分館整備事業						
都市公園(真木山中央公園)補完整備事業						
親水公園整備事業					—	奥衛門川の整備で解消
文化遺産活用住民交流施設整備事業(湖月閣)						計画は文化財復元でなく、交流施設。まず入客増・知名度アップを図るべく、ソフト事業に専念中

その他の合併建設計画掲載事業	検 討 結 果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
観光案内板設置整備事業					
有機資源循環対策事業					
森林病虫害等防除事業・保全松林健全化整備事業(松くい虫防除事業)					
防災基盤整備事業(豊浦)					
消防防災施設整備事業(紫雲寺・加治川)					
保健センター整備事業				—	既存施設の活用で工夫
青少年研修施設整備事業					

合併建設計画以外の主な事業	検 討 結 果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
月岡温泉周辺整備事業(カリオンパーク遊歩道整備)					
健康づくりの郷事業(健康づくり大学)					
月岡温泉足湯進入路整備事業					
いやしの里整備事業					
市島邸活用事業					
紫雲の郷館整備事業					
健康づくりの郷事業(健康づくり大学)					

重点政策課題事業	検討結果				
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後
【教育施設耐震化事業】					
五十公野小学校校舎、屋内体育館改築事業					
川東小学校校舎、屋内体育館改築事業					
佐々木小学校屋内体育館耐震補強事業					
猿橋中学校校舎耐震・大規模改修事業					
川東中学校屋内体育館改築事業					
七葉中学校校舎、武道場耐震補強事業					
佐々木中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業					
加治川中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業					
【新発田駅橋上化事業】					
【庁舎建設事業】					
【県立病院移転跡地活用事業】					
【し尿処理施設建設事業】					