

第4回県立新発田病院跡地活用市民検討委員会 次第

と き 平成20年6月12日(木)午後7時から
ところ 生涯学習センター(多目的ホール)

1 開会

2 説明

- ・ 本日の進め方について

3 基本テーマの課題等検証(グループ意見交換)

- ・ 合意に至らなかった事項に対する意見交換 ほか

(4 基本テーマの課題等検証(まとめ))

5 次回以降の進め方

- ・ 日程
- ・ 次回までに各委員で行う作業

6 閉会

【資料】

- ・ 県立新発田病院跡地活用市民検討委員会の進め方(H20.6.12現在)
- ・ (基本テーマ組み合わせ検討シート(第5回市民検討委員会に向けて...))

県立新発田病院跡地活用市民検討委員会の進め方

市民検討委員会検討スケジュール（案）


前半	開催回数	日 時	会場	検 討 内 容
	事前	H20.5.9(金)	-	・ 委員決定通知、庁内検討会報告書 送付
	第 1 回 済	H20.5.22(木) 午後 7 時～	市庁舎 3 階 応接室	・ 委員自己紹介及び意見 ・ 検討スケジュール、今までの検討経緯説明 他 ・ 意見公募手続による市民意見一覧配布 第 2 回検討委員会に向けた課題(6 つの基本テーマの課題の抽出・整理) 依頼
	第 2 回 済	H20.5.29(木) 午後 7 時～	市庁舎 3 階 応接室	6 つの基本テーマの課題の抽出・整理(グループ討議 → グループでのまとめ) 15→3
	第 3 回 済	H20.6.5(木) 午後 7 時～	市庁舎 3 階 応接室	6 つの基本テーマの課題の抽出・整理 (まとめ) 3→1
	第 4 回	H20.6.12(木) 午後 7 時～	学習センター 多目的 ホール	6 つの基本テーマの課題の抽出・整理 (総まとめ) 第 5 回検討委員会に向けた課題(基本テーマの組み合わせ検討) 依頼
	第 5 回	H20.6.26(木) 午後 7 時～	市庁舎 3 階 応接室	基本テーマの組み合わせ検討 (グループ討議 → グループでのまとめ)
	第 6 回	H20.7.3(木) 午後 7 時～	学習センター 多目的 ホール	基本テーマの組み合わせ (グループまとめ) (優先順位付け) 基本テーマの組み合わせ報告 (全体会) 整備イメージ作成についての説明
	第 7 回	H20.7.10(木) 午後 7 時～	学習センター 多目的 ホール	整備イメージの検討・優先順位の再確認(グループ討議) 整備イメージの検討 (全体)



【庁内検討会議】7 月～9 月	
市民検討委員会での検討を参考に下記の項目を検討	
・ 関係法令から見た検討	・ 事業費 (概算) 積算
・ 事業期間	・ 具体的整備構想案 他



基本テーマならびに具体的整備構想案の決定 (市長) 9 月



後半	第 8 回	H20. 9 月 下旬	未定	・ 決定された基本テーマならびに具体的整備構想案に対する課題の抽出・整理
	第 9 回	H20.10 月 初旬	未定	・ 決定された基本テーマならびに具体的整備構想案に対する課題の抽出・整理
	第 10 回	H20. 10 月 下旬	未定	・ 全体まとめ
	予備	H20. 11 月 中旬	未定	