

計画策定の経過

これまで新発田市には情報分野の総合的な指針となる計画がなく、社会の情報化が進む中、情報化を進める上での理念や目的を明確にする必要があり、策定を始めました。

市役所各部署に対して行った情報化施策調査と市民意識アンケートを基に計画素案を作成し、庁内職員で構成する庁内策定会議(ワーキンググループ)と、産・学・官と一般公募した市民で構成する新発田市情報化基本計画策定委員会で素案の内容を検討し修正を加え、策定に至ったものです。

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| 平成 13 年 4 月 | 情報化施策調査を全庁に実施 | 各課から情報化施策を調査し、新発田市の行政情報化の将来像の検討を始める |
| 平成 14 年 1 月 | 情報化に対する市民意識アンケートの実施 | 市民ニーズや意向を反映するためアンケート調査を実施 ・ 15 歳から 17 歳の市内在住の高校生 150 人 ・ 18 歳以上の市民 3,310 人 ・ 回答率 51% (1,763 人) |
| 平成 14 年 6 月 14 日 | 庁内策定会議で計画策定に着手 | 庁内職員で構成する情報化基本計画庁内策定会議により策定着手 |
| 平成 14 年 7 月 10 日 | 市民委員の募集 | 新発田市情報化基本計画策定委員会委員の依頼及び公募 |
| 平成 14 年 7 月 18 日 | 庁内策定会議 | 基本計画素案の構成の検討 |
| 平成 14 年 8 月 9 日 | 第 1 回新発田市情報化基本計画策定委員会 | 委員委嘱、委員長の選出、基本計画素案第 1・2 編について意見交換 |
| 平成 14 年 8 月 22 日 | 庁内策定会議 | 基本計画素案第 1・2 編修正の検討 |
| 平成 14 年 9 月 3 日 | 第 2 回新発田市情報化基本計画策定委員会 | 基本計画素案修正の確認、第 3 編について意見交換 |
| 平成 14 年 9 月 30 日 | 庁内策定会議 | 基本計画素案第 3 編修正の検討 |
| 平成 14 年 10 月 8 日 | 第 3 回新発田市情報化基本計画策定委員会 | 基本計画素案修正の確認、第 4 編について意見交換 |
| 平成 14 年 10 月 28 日 | 庁内策定会議 | 基本計画素案第 4 編修正の検討 |
| 平成 14 年 11 月 5 日 | 第 4 回新発田市情報化基本計画策定委員会 | 基本計画素案修正の確認、全体について意見交換 |
| 平成 15 年 1 月 | 部長会議 | 情報化基本計画の検討 |
| 平成 15 年 2 月 | 庁議 | 情報化基本計画の決定 |
| 平成 15 年 3 月 | 公表 | |