

平成28年度 公民館土曜学習モデル事業スケジュール

H28.11.8

地区	担当	役割等	平成27年度			平成28年度										
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
中央公民館		<ul style="list-style-type: none"> ◎事業推進計画策定 ◎予算要求 ◎各地区との連絡調整(例月中央公民館連絡会議) ◎県との連絡調整、補助金申請 ◎合同運営委員会の開催 ◎コーディネーター会議(館長、担当者、コーディネーター) ◎大学・高校へ講師募集のお願い(各学校) ◎広報 ◎他中学校区からの参加受付 	<ul style="list-style-type: none"> ・新年度事業推進計画策定(10月下旬) ・市長査定(1月中旬) ・事業目的評価表作成 ・予算書公表(2/18) ・予算議決(3/23) ・補助金申請 ・定例校長会周知 ・大学、高校へ講師募集のお願い ①コーディネーター会議 									<ul style="list-style-type: none"> ・新年度事業推進計画策定 ・予算要求(2次要求) ①合同運営委員会 				<ul style="list-style-type: none"> ②合同運営委員会 ③コーディネーター会議
加治川地区 (小1、中1)	公民館	<ul style="list-style-type: none"> ◎コーディネーターと日常的な報告・連絡・相談 ◎各種文書作成・発送・処理 ◎児童・保護者アンケート作成・配布・集計 ◎講師担当日の調整、振返りシート集計 ◎受講生集計 ◎塾当日の講師への連絡 ◎教材・物品の購入 ◎会計処理 ◎研修室の準備・後始末 ◎運営委員の委嘱・運営 	<ul style="list-style-type: none"> 検証 (成果・反省・方針) 閉講式26日 	<ul style="list-style-type: none"> ①加治川運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 開講案内発送 開講式28日 講師打合せ 開講式28日 					<ul style="list-style-type: none"> 特別講座講師依頼 ②加治川運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 特別講座 ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③加治川運営委 閉講式25日 ②合同運営委員会 ③コーディネーター会議 			
	コーディネーター	<ul style="list-style-type: none"> ◎七社塾実施に係る事務局協議(通年) ◎文書作成補助(通年) ◎七社塾だより作成 ◎保護者・児童生徒への説明 ◎学校への依頼相談(良好な関係作り) ◎講師説明(運営の手引き) ◎運営委員会での説明 ◎補助学習プリント作成 	<ul style="list-style-type: none"> 閉講式26日 	<ul style="list-style-type: none"> ①加治川運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式28日 					<ul style="list-style-type: none"> ②加治川運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③加治川運営委 閉講式25日 ②合同運営委員会 ③コーディネーター会議 			
	運営委員	<ul style="list-style-type: none"> ◎地域・保護者・学校担当で構成 ◎塾運営事項に対する意見具申 	<ul style="list-style-type: none"> 第3回運営委員会25日 閉講式26日 	<ul style="list-style-type: none"> ①加治川運営委 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式28日 					<ul style="list-style-type: none"> ②加治川運営委 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③加治川運営委 閉講式25日 ②合同運営委員会 			
	講師	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営の手引きを基本とした指導 ◎当日の振返りシートの提出 		<ul style="list-style-type: none"> 閉講式26日 	<ul style="list-style-type: none"> 募集、大学高校へ 	<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式28日 				<ul style="list-style-type: none"> 10~12月協力可能日提出 		<ul style="list-style-type: none"> 1~3月協力可能日提出 				
	児童・生徒	<ul style="list-style-type: none"> ◎自主学習教材の持参 	<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式26日 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式28日 					<ul style="list-style-type: none"> 特別講座 		<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式25日 			
	保護者	<ul style="list-style-type: none"> ◎アンケート対応 ◎児童生徒の送迎(基本的に学校の通学方法に準ずる) 	<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式26日 			<ul style="list-style-type: none"> 開講式28日 塾への送迎 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式25日 			
小中学校	<ul style="list-style-type: none"> ◎学社連携担当者、児童生徒への間接的指導 ◎七社塾についての相談・協力・意見提供 	<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート配布 回答 閉講式26日 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式28日 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート配布 回答 閉講式25日 				
豊浦地区 (小4、中1)	公民館	<ul style="list-style-type: none"> ◎コーディネーターと日常的な報告・連絡・相談 ◎各種文書作成・発送・処理 ◎児童・保護者アンケート作成・配布・集計 ◎講師担当日の調整、振返りシートとりまとめ ◎受講生集計 ◎講師への連絡 ◎教材・物品の購入 ◎会計処理 ◎学校への依頼相談 ◎豊浦塾だより作成 ◎研修室の準備・後始末 ◎運営委員の委嘱・運営 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校、保護者事業説明 ・アンケート調査 ・コーディネーター依頼 	<ul style="list-style-type: none"> ①豊浦運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 開講案内発送 講師打合せ 開講式2日 					<ul style="list-style-type: none"> 特別講座講師依頼 ②豊浦運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 特別講座 ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③豊浦運営委 閉講式25日 ③コーディネーター会議 ②合同運営委員会 			
	コーディネーター	<ul style="list-style-type: none"> ◎豊浦塾実施に係る事務局協議(通年) ◎文書作成補助(通年) ◎保護者・児童生徒への説明 ◎学校への依頼相談(良好な関係作り) ◎講師説明(運営の手引き) ◎運営委員会での説明 ◎補助学習プリント作成 		<ul style="list-style-type: none"> ①豊浦運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式2日 					<ul style="list-style-type: none"> ②豊浦運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③豊浦運営委 閉講式25日 ③コーディネーター会議 ②合同運営委員会 			
	運営委員	<ul style="list-style-type: none"> ◎地域・保護者・学校担当で構成 ◎塾運営事項に対する意見具申 			<ul style="list-style-type: none"> ①豊浦運営委 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式2日 				<ul style="list-style-type: none"> ②豊浦運営委 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③豊浦運営委 閉講式25日 ②合同運営委員会 			
	講師	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営の手引きを基本とした指導 ◎当日の振返りシートの提出 			<ul style="list-style-type: none"> 募集、大学高校へ 	<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式2日 7~9月協力可能日提出 				<ul style="list-style-type: none"> 10~12月協力可能日提出 		<ul style="list-style-type: none"> 1~3月協力可能日提出 		<ul style="list-style-type: none"> 閉講式25日 		
	児童・生徒	<ul style="list-style-type: none"> ◎自主学習教材の持参 	<ul style="list-style-type: none"> アンケート回答 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式2日 					<ul style="list-style-type: none"> 特別講座 		<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式25日 			
	保護者	<ul style="list-style-type: none"> ◎アンケート対応 ◎児童生徒の送迎(基本的に学校の通学方法に準ずる) 	<ul style="list-style-type: none"> 説明会 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式2日 塾への送迎 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式25日 			
小中学校	<ul style="list-style-type: none"> ◎学社連携担当者、児童生徒への間接的指導 ◎豊浦塾についての相談・協力・意見提供 	<ul style="list-style-type: none"> アンケート回答 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式2日 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート配布 回答 閉講式25日 				
紫雲寺地区 (小3、中1) 年32回、特別1回	公民館	<ul style="list-style-type: none"> ◎コーディネーターと日常的な報告・連絡・相談 ◎各種文書作成・発送・処理 ◎児童・保護者アンケート作成・配布・集計 ◎講師担当日の調整、振返りシート集計 ◎受講生集計 ◎塾当日の講師への連絡 ◎教材・物品の購入 ◎会計処理 ◎学校への依頼相談 ◎機関紙こだまの作成 ◎研修室の準備・後始末 ◎運営委員の委嘱・運営 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校、保護者事業説明12日~29日 ・アンケート調査 ・コーディネーター依頼 ・アンケート集計 	<ul style="list-style-type: none"> ①紫雲寺運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 開講案内発送 講師打合せ 開講式9日 		<ul style="list-style-type: none"> 13日休講 		<ul style="list-style-type: none"> たより作成 ②紫雲寺運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 5日休講 ①合同運営委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 24日特別講座 31日休講 		<ul style="list-style-type: none"> たより作成 ③紫雲寺運営委 閉講式18日 ③コーディネーター会議 ②合同運営委員会 			
	コーディネーター	<ul style="list-style-type: none"> ◎紫雲寺教室実施に係る事務局協議(通年) ◎文書作成補助(通年) ◎紫雲寺教室だより作成 ◎保護者・児童生徒への説明 ◎学校への依頼相談(良好な関係づくり) ◎講師説明(運営の手引き) ◎運営委員会での説明 ◎補助学習プリント作成 		<ul style="list-style-type: none"> ①紫雲寺運営委 ①コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式9日 				<ul style="list-style-type: none"> ②紫雲寺運営委 ②コーディネーター会議 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③紫雲寺運営委 閉講式18日 ②合同運営委員会 ③コーディネーター会議 				
	運営委員	<ul style="list-style-type: none"> ◎地域・保護者・学校担当で構成 ◎塾運営事項に対する意見具申 			<ul style="list-style-type: none"> ①紫雲寺運営委 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式9日 			<ul style="list-style-type: none"> ②紫雲寺運営委 	<ul style="list-style-type: none"> ①合同運営委員会 		<ul style="list-style-type: none"> ③紫雲寺運営委 閉講式18日 ②合同運営委員会 				
	講師	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営の手引きを基本とした指導 ◎当日の振返りシートの提出 			<ul style="list-style-type: none"> 講師打合せ 開講式9日 7~9月協力可能日提出 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式9日 	<ul style="list-style-type: none"> 13日休講 	<ul style="list-style-type: none"> 10~12月協力可能日提出 	<ul style="list-style-type: none"> 29日休講 5日休講 	<ul style="list-style-type: none"> 10~12月協力可能日提出 		<ul style="list-style-type: none"> 24日特別講座 31日休講 	<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式18日 			
	児童・生徒	<ul style="list-style-type: none"> ◎自主学習教材の持参 			<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式9日 	<ul style="list-style-type: none"> 13日休講 		<ul style="list-style-type: none"> 29日休講 5日休講 	<ul style="list-style-type: none"> 24日特別講座 31日休講 		<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式18日 				
	保護者	<ul style="list-style-type: none"> ◎アンケート対応 ◎児童生徒の送迎(基本的に学校の通学方法に準ずる) 	<ul style="list-style-type: none"> 説明会 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式9日 塾への送迎 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート 回答 閉講式18日 			
小中学校	<ul style="list-style-type: none"> ◎学社連携担当者、児童生徒への間接的指導 ◎紫雲寺教室についての相談・協力・意見提供 	<ul style="list-style-type: none"> アンケート回収 		<ul style="list-style-type: none"> 説明会 募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 開講式9日 							<ul style="list-style-type: none"> 市アンケート配布 回答 閉講式18日 				