

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
松岡本線改良工事	土木	松岡	側溝改良 L=130m	第2四半期	8	11
下石川小出線改良工事	土木	小出	道路改良 L=80m	第2四半期	8	12
麓花立線改良工事	土木	下石川	道路改良 L=50m	第2四半期	9	12
沢海前線改良工事	土木	則清	側溝改良 L=80m	第2四半期	8	12
川崎月岡線改良工事	土木	月岡	側溝改良 L=140m	第2四半期	8	10
香郷沢線改良工事	土木	真野原外	道路改良 L=40m	第3四半期	10	12
紫雲寺中央連絡線改良工事	土木	真野原外	歩道工 L=30m	第3四半期	10	2
金塚駅連絡線改良工事	土木	下小中山	道路改良 L=100m	第2四半期	9	1
湖南下谷線改良工事	土木	横岡	道路改良 L=140m	第2四半期	9	1
板山線舗装工事	舗装	板山	舗装工 A=1,100㎡	第2四半期	9	12
月岡排水機場線改良工事	土木	月岡温泉	側溝工 L=140m	第2四半期	9	12
五十公野豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道整備 L=50m	第2四半期	9	2
【総合評価】 板山線改良工事	土木	板山	道路改良 L=110m	第2四半期	8	2
道賀東通線改良工事	土木	道賀	道路改良 L=50m	第2四半期	9	2
早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	道路改良 L=100m	第2四半期	9	2
生活道路対策エリア路面標示等設置工事 概算設計(全体)	塗装	新富町・緑町 地区 他	路面標示等 N=1式	第2四半期	7	10
打越線改良工事 概算設計(全体)	土木	蔵光	拡幅改良 L=50m	第2四半期	8	11
浜坂道線改良工事	土木	藤塚浜	側溝改良 L=100m	第2四半期	8	12
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	拡幅改良 L=70m	第2四半期	9	2
西用水道線改良工事 概算設計(全体)	土木	稻荷岡 他	側溝改良 L=50m	第2四半期	9	12
上楠川線改良工事 概算設計(全体)	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第2四半期	9	12
高岡線改良工事	土木	敦賀	拡幅改良 L=60m	第3四半期	10	2
下小中山貝屋線改良工事	土木	貝屋	横断工 L=10m	第3四半期	10	2

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
宮古木3号線改良工事 概算設計(全体)	土木	宮古木	側溝改良 L=50m	第3四半期	11	2
食育推進施設解体工事	解体	東新町1丁目	食育推進施設の解体 解体建築物 構造 木造 規模 地上2階 延べ面積 416㎡他	第2四半期	9	12
東デイサービスセンター解体工事	解体	五十公野	旧東デイサービスセンターの解体 規模 地上1階 構造 RC造 延べ面積 415㎡他	第3四半期	10	12
市民文化会館高圧受電設備改修工事	電気	中央町4丁目	市民文化会館の高圧受電設備を改修するもの	第3四半期	10	3
市民文化会館冷温水発生器改修工事	管	中央町4丁目	冷温水発生器の部品交換	第3四半期	10	12
クリーンアップいなほ雷対策工事	電気	中曽根	クリーンアップいなほ敷地内に避雷設備を設置	第2四半期	9	11
加治川支所非常用照明改修工事	電気	住田	加治川支所非常用照明のLED化	第3四半期	10	1
中井保育園外壁改修工事	建築	中井	中井保育園外壁の一部張替	第2四半期	9	11
豊浦地区公民館高圧受電設備改修工事	電気	乙次	豊浦地区公民館高圧受電設備の改修	第2四半期	9	12
【総合評価】 配水管入替2-1工区(開削)工事	土木	五十公野他	配水管入替工事φ400 L=360m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替2-3工区(開削)工事	土木	五十公野他	配水管入替工事φ400 L=470m	第2四半期	7	12
配水管入替2-7工区(開削)工事	土木	大栄町2丁目 他	配水管入替工事φ75 L=40m	第2四半期	7	11
【総合評価】 配水管入替2-9工区(開削)工事	土木	大手町2丁目 他	配水管入替工事φ100 L=430m	第2四半期	9	3
配水管入替2-11工区(開削)工事	土木	大手町4丁目	配水管入替工事φ75 L=90m	第2四半期	8	12
【総合評価】 配水管入替2-14工区(開削)工事	土木	藤塚浜	配水管入替工事φ50 L=420m	第2四半期	9	3
配水管入替2-16工区(開削)工事	土木	豊町3丁目	配水管入替工事φ400 L=260m	第2四半期	7	12
緊急時用連絡管布設(開削)工事	土木	荒川	緊急時用連絡管布設φ150 L=120m	第3四半期	11	3
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削)工事	土木	浦	φ75 水管橋 N=1橋	第2四半期	8	3
消火栓設置工事(新設)	土木	古寺	地下式消火栓 1基	第2四半期	7	9
舗装復旧工事 概算設計(全体)	舗装	市内一円	舗装復旧工事 A=300㎡	第2四半期	9	11
江口浄水場引込ケーブル更新工事	電気	江口	高圧引込ケーブルの更新	第2四半期	9	12
横山小路町裏線消雪パイプ打換工事	土木	大栄町1,2丁目、 中央町3丁目	既設消雪パイプ撤去 L=510m 散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	9	12
小舟渡村中線消雪パイプ打換工事	土木	小舟町3丁目	既設消雪パイプ撤去 L=510m 散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	9	12

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
駅東・北4号線さく井工事	さく井	豊町2丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第3四半期	12	3
他門線さく井工事	さく井	大手町1,2丁目	さく井工 N=1本 ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第2四半期	8	10
他門線消雪パイプ設置工事	土木	大手町1,2丁目	散水管L=500m 送水管L=10m	第2四半期	9	12
【総合評価】 萬才橋修繕工事	塗装	上赤谷・滝谷	塗装塗替工(桁部)A=891㎡	第2四半期	8	3
【総合評価】 街なみ環境整備事業(寺町・清水谷地区)護岸整備工事	土木	大栄町7丁目	護岸工L=33m	第2四半期	9	3
ふるまち公園他1公園遊具更新工事	造園	五十公野他	遊具設置 N=5基	第3四半期	10	3
【総合評価】 葉塚山公園整備その2工事	造園	藤塚浜	掘削V=40㎡ アスファルト舗装A=55㎡ 園路縁石L=50m 階段工N=67段	第2四半期	8	12
葉塚山公園整備工事	造園	藤塚浜	面客土A=258㎡ 張芝A=258㎡ 防災ベンチN=2基 防災四阿N=1箇所 低木植栽N=209株	第2四半期	8	12
西部工業団地1号線消雪パイプ設置工事	土木	佐々木	散水管 L=142m 送水管 L=36m	第2四半期	9	12
新発田東部処理分区(U1-1)管渠工事	土木	古寺	開削工φ100 L=680m	第2四半期	9	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(h375他)マンホールポンプ設置工事	機械器具	緑町2丁目	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
笹神上高関処理分区(37-1他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=410m 開削工φ150 L=250m 推進工φ200 L=160m	第2四半期	9	3
【総合評価】 笹神上高関処理分区(35-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	滝沢	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
豊浦南部第2処理分区(87他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=671m 開削工φ200 L=643m 推進工φ200 L=28m	第2四半期	9	3
【総合評価】 豊浦南部第2処理分区(113-2-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	本田	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
豊浦北部第4処理分区(108-2他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=192m 開削工φ150 L=192m	第2四半期	8	2
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区舗装復旧(73他)工事	舗装	乙次・下飯塚	舗装復旧工 A=1,800㎡	第3四半期	10	1
豊浦北部第2処理分区舗装復旧(75-3他)工事	舗装	下本田	舗装復旧工 A=430㎡	第3四半期	10	12
月岡処理区舗装復旧(a37)工事	舗装	荒川	舗装復旧工 A=2,400㎡	第3四半期	10	1
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(778-3他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=360㎡	第3四半期	10	12
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(686-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	1

令和2年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和2年7月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区 (659-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置工 N=1基	第2四半期	9	2
【総合評価】 加治川第2処理分区 (2691他)管渠工事	土木	下中	推進工 φ200 L=166m	第2四半期	9	2
加治川第2処理分区 (2700他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=285m	第2四半期	9	1
【総合評価】 新発田東部処理分区 (m1-4-2)管渠工事	土木	八幡新田	開削工 φ150 L=800m 推進工 φ250 L=7m	第2四半期	8	2
姫田川右岸地区農業集落排水マンホール ポンプ補償工事	機械器具	下中江	機械設備工 マンホールポンプ 1式 電気設備工 制御盤移設 1式	第2四半期	8	3
貝屋地内舗装復旧工事	舗装	貝屋	舗装復旧 1式	第2四半期	8	10

●下記の工事については、諸般の事情により、取りやめとなりましたのでお知らせします。

記

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
猿橋中曽根線改良工事	土木	中曽根町2丁目	横断工 L=6m	第1四半期	6	9
荒川田家線改良工事 概算設計(全体)	土木	荒川	側溝改良 L=50m	第2四半期	7	10
配水管入替2-2工区(開削)工事	土木	五十公野	配水管入替工事 φ400 L=370m	第2四半期	7	12
荒川増圧ポンプ場屋根防水工事	防水	荒川	建屋屋上の防水工事	第2四半期	7	11
豊浦北部第4処理分区(121他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=217m 開削工 φ150 L=217m	第2四半期	8	2
加治川第2処理分区舗装復旧 (2693他)工事	舗装	下中	As舗装工 A=550㎡	第1四半期	6	9