

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
カリオンパーク高圧受電設備改修工事	電気	月岡温泉	カリオンパーク高圧受電設備の改修	第2四半期	8	10
五十公野公園野球場高圧受変電設備改修工事	電気	五十公野	五十公野公園野球場高圧受電設備の改修	第2四半期	7	10
藤塚浜保育園下水道接続工事	管	藤塚浜	藤塚浜保育園下水道の接続	第2四半期	9	12
【総合評価】 新発田市民文化会館高圧受変電設備改修(2期)工事	電気	中央町4丁目	新発田市民文化会館高圧受電設備の改修	第2四半期	7	11
新発田市民文化会館防水・外壁改修(2期)工事	建築	中央町4丁目	新発田市民文化会館屋上防水と外壁の改修	第1四半期	6	11
【総合評価】 新発田市民文化会館主幹調光器盤改修工事	電気	中央町4丁目	新発田市民文化会館主幹調光器盤の改修	第2四半期	8	2
新発田市民文化会館エレベーター更新工事	機械器具	中央町4丁目	新発田市民文化会館エレベーターの更新	第2四半期	8	3
新発田市民文化会館舞台映像装置更新工事	電気通信	中央町4丁目	新発田市民文化会館舞台映像装置の改修	第1四半期	5	8
【総合評価】 豊団地内部改修建築工事	建築	豊町3丁目	豊団地内部建築の改修	第2四半期	7	11
【総合評価】 豊団地内部改修電気設備工事	電気	豊町3丁目	豊団地内部電気設備の改修	第2四半期	7	11
【総合評価】 豊団地内部改修機械設備工事	管	豊町3丁目	豊団地内部機械設備の改修	第2四半期	7	11
加治川地区公民館移転建築改修工事	建築	住田	健康福祉センターさくら苑を加治川地区公民館に改修する建築工事	第1四半期	5	11
【総合評価】 加治川地区公民館移転電気設備改修工事	電気	住田	健康福祉センターさくら苑を加治川地区公民館に改修する電気設備工事	第2四半期	7	12
【総合評価】 加治川地区公民館移転機械設備改修工事	管	住田	健康福祉センターさくら苑を加治川地区公民館に改修する機械設備工事	第2四半期	7	12
道の駅加治川改修建築工事	建築	横岡	道の駅加治川と農産物直売所建築の改修	第1四半期	6	12
道の駅加治川改修電気設備工事	電気	横岡	道の駅加治川と農産物直売所電気設備の改修	第1四半期	6	12
道の駅加治川改修機械設備工事	管	横岡	道の駅加治川と農産物直売所機械設備の改修	第1四半期	6	12
藤塚浜会館解体工事	解体	藤塚浜	藤塚浜会館の解体	第2四半期	9	12
加治川地区公民館解体工事	解体	住田	加治川地区公民館の解体	第3四半期	10	3
加治川地区公民館金塚分館解体工事	解体	下小中山	加治川地区公民館金塚分館の解体	第2四半期	7	12
総合健康福祉センターいきいき館解体工事	解体	大手町1丁目	総合健康福祉センターいきいき館の解体	第1四半期	5	11
旧図書館上館書庫解体工事	解体	上館	旧図書館上館書庫の解体	第2四半期	9	12
東豊防災コミュニティセンター建築工事	建築	豊町4丁目	東豊防災コミュニティセンター建築 構造:鉄骨造平家建 A=1,092㎡	第1四半期	5	3
東豊防災コミュニティセンター電気設備工事	電気	豊町4丁目	東豊防災コミュニティセンター電気設備 構造:鉄骨造平家建 A=1,092㎡	第2四半期	7	3

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
東豊防災コミュニティセンター機械設備工事	管	豊町4丁目	東豊防災コミュニティセンター機械設備 構造:鉄骨造平家建 A=1,092㎡	第2四半期	7	3
カルチャーセンターエレベーター更新工事	機械器具	本町4丁目	カルチャーセンターエレベーターの更新	第2四半期	7	1
則清地内消防器具置場新築工事	建築	則清	則清地内消防器具置場の新築	第2四半期	9	12
乗廻地内消防器具置場新築工事	建築	乗廻	乗廻地内消防器具置場の新築	第2四半期	9	12
藤塚小学校下水道接続工事	管	藤塚浜	藤塚小学校下水道の接続	第3四半期	10	1
北共同調理場屋上防水改修工事	防水	中田町	北共同調理場屋上防水の改修	第2四半期	7	9
サンビレッジしばた空調機改修工事	管	五十公野	サンビレッジしばた空調機の改修	第2四半期	8	12
佐々木児童クラブ空調設備改修工事	電気	則清	佐々木児童クラブ空調設備の改修	第1四半期	5	8
大峰保育園遊戯室空調機改修工事	電気	下小中山	大峰保育園遊戯室空調機の改修	第2四半期	9	11
金塚駅連絡線改良工事	土木	下小中山	道路改良 L=100m	第1四半期	5	9
ウィルタウン中曽根連絡線改良工事	土木	中曽根町	道路改良 L=55m	第1四半期	5	9
下石川小出改良工事	土木	小出	道路改良 L=40m	第1四半期	6	9
すずらん通り舗装工事	舗装	月岡温泉	舗装工 A=300㎡	第1四半期	6	8
蓑飯線改良工事	土木	飯島甲	側溝改良 L=50m	第2四半期	7	9
姫田線改良工事	土木	西姫田	道路改良 L=100m	第2四半期	7	11
【総合評価】 沢海線改良工事	土木	則清	側溝改良 L=100m	第2四半期	8	12
赤橋線改良工事	土木	小友	道路改良 L=120m	第2四半期	8	11
麓花立線改良工事	土木	下石川	道路改良 L=50m	第2四半期	8	12
湖南下谷線改良工事	土木	横岡	道路改良 L=200m	第2四半期	9	1
旧新金通学1号線改良工事	土木	下小中山	側溝改良 L=40m	第2四半期	9	11
松岡本線改良工事	土木	松岡	側溝改良 L=100m	第3四半期	10	1
小坂月岡温泉線改良工事	土木	小坂	道路改良 L=130m	第3四半期	10	2
香郷沢線舗装工事	舗装	真野原外	舗装工 A=600㎡	第3四半期	11	1
関妻川口線改良工事	土木	関妻	側溝改良 L=40m	第1四半期	5	7

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
七葉小館野小路線舗装工事	舗装	新保小路	舗装工 A=500㎡	第1四半期	5	8
生活道路対策エリア路面標示設置(東新町地区他)工事	塗装	東新町他	路面標示等 N=1式	第1四半期	6	8
打越線改良工事	土木	葦光	道路改良 L=150m	第1四半期	6	9
西用水道線改良工事	土木	稲荷岡	側溝改良 L=180m	第1四半期	6	10
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=80m	第2四半期	7	11
宮古木3号線改良工事	土木	宮古木	側溝改良 L=60m	第2四半期	7	9
内竹板山線歩道設置工事	土木	板山	道路改良 L=220m	第2四半期	7	10
高岡線改良工事	土木	敦賀	道路改良 L=60m	第2四半期	8	12
黒岩2号線改良工事	土木	黒岩	拡幅改良 L=5m	第2四半期	8	10
念仏塚線改良工事	土木	中曾根	道路改良 L=50m	第2四半期	9	11
上楠川線改良工事	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第3四半期	10	1
豊浦滝沢線	土木	滝沢	道路改良 L=80m	第3四半期	10	1
打越線舗装工事	舗装	葦光	舗装工 A=900㎡	第2四半期	9	12
生活道路対策エリア路面標示設置(富塚町地区他)工事	塗装	富塚町 他	路面標示等 N=1式	第2四半期	8	10
茗荷谷向道線舗装工事	舗装	茗荷谷	舗装工 A=720㎡	第1四半期	5	8
飯島西藁口線舗装工事	舗装	飯島甲	舗装工 A=1,000㎡	第1四半期	5	8
松影線舗装工事	舗装	佐々木	舗装工 A=800㎡	第1四半期	5	8
砂山外囲線改良工事	土木	砂山	側溝工 L=65m	第1四半期	6	9
月岡揚水機場線改良工事	土木	月岡温泉	側溝工 L=50m	第1四半期	6	9
諏訪町豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道工 L=60m	第1四半期	6	11
中田島潟線改良工事	土木	中田町2丁目	道路改良 L=50m	第2四半期	7	10
二ツ山人橋線改良工事	土木	二ツ山	側溝工 L=170m	第2四半期	7	11
荒川線改良工事	土木	荒川	側溝工 L=50m	第2四半期	7	10
館野小路金津線改良工事	土木	館野小路	側溝工 L=50m	第2四半期	8	11

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
道賀東通線改良工事	土木	道賀	側溝工 L=50m	第2四半期	8	12
【総合評価】 早道場切線改良工事	土木	早道場	側溝工 L=100m	第2四半期	8	1
諏訪町豊町線(第2工区)改良工事	土木	豊町1丁目	歩道工 L=80m	第3四半期	10	3
道の駅加治川外構舗装工事	舗装	横岡	道の駅加治川外構舗装	第3四半期	12	3
月岡温泉環境整備工事	土木	月岡温泉	市道石畳化 施工延長 L=30m	第1四半期	6	11
江口浄水場浄水池耐震化工事	土木	江口	浄水池の耐震補強	第2四半期	7	R4 12
【総合評価】 浄水施設計装設備更新工事	電気	江口 他	計装設備の更新	第2四半期	7	11
内竹配水場発電機燃料貯蔵設備耐震整備 工事	電気	下内竹	燃料貯蔵設備の耐震化整備	第2四半期	7	1
内竹配水場配水流量計更新工事	電気	下内竹	配水流量計500Aの更新	第2四半期	8	12
紫雲寺配水場配水ポンプ等更新(管)工事	管	長者館	配水ポンプ等の整備	第1四半期	6	12
内竹配水場薬注棟屋根防水工事	防水	下内竹	屋根等の防水	第1四半期	6	11
加治川用水農業水利事業に伴う配水管入替 工事	土木	小戸	φ50 PEP L=20m 通信ケーブル用PEPφ40×2条含む(仮設1式)	第3四半期	10	12
県道改良事業に伴う配水管入替工事	土木	滝	φ150 L=25m	第2四半期	8	11
県道改良事業に伴う配水管撤去工事	土木	宮吉	φ100 L=700m	第2四半期	8	11
下水道工事に伴う配水管入替工事	土木	富塚町2丁目	φ150 L=90m	第1四半期	6	9
下水道工事に伴う配水管入替工事	土木	大手町5丁目	φ75 L=25m	第1四半期	6	9
道路改良工事に伴う配水管入替工事	土木	黒岩	φ50 L=20m(川越管)	第2四半期	7	9
【総合評価】 配水管入替3-1工区(開削)工事	土木	豊町3丁目	配水管入替工事φ400 L=450m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替3-2工区(開削)工事	土木	豊町3丁目他	配水管入替工事φ400 L=400m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替3-3工区(開削)工事	土木	西園町3丁目 他	配水管入替工事φ150 L=220m	第1四半期	6	9
配水管入替3-4工区(開削)工事	土木	大栄町6丁目	配水管入替工事φ150 L=200m	第1四半期	6	9
配水管入替3-5工区(開削)工事	土木	荒町	配水管入替工事φ150 L=320m	第2四半期	7	11
配水管入替3-7工区(開削)工事	土木	大手町4丁目	配水管入替工事φ75 L=100m	第1四半期	5	8
配水管入替3-8工区(開削)工事	土木	大手町6丁目	配水管入替工事φ100 L=160m	第2四半期	9	12

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 配水管入替3-9工区(開削)工事	土木	大栄町1丁目他	配水管入替工事φ100 L=200m	第2四半期	8	12
【総合評価】 配水管入替3-10工区(開削)工事	土木	本町2丁目他	配水管入替工事φ100 L=320m	第2四半期	8	12
【総合評価】 配水管入替3-12工区(開削)工事	土木	大栄町7丁目他	配水管入替工事φ100 L=350m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替3-13工区(開削)工事	土木	諏訪町3丁目	配水管入替工事φ100 L=120m	第2四半期	7	10
配水管入替3-14工区(開削)工事	土木	貝屋	配水管入替工事φ50 L=280m	第1四半期	5	8
【総合評価】 配水管入替3-15工区(開削)工事	土木	乙次	配水管入替工事φ50、75 L=280m	第2四半期	7	12
配水管入替3-16工区(開削)工事	土木	緑町1丁目他	配水管入替工事φ75 L=280m	第2四半期	8	11
配水管入替3-17工区(開削)工事	土木	下三光	配水管布設工事φ75 L=300m	第1四半期	6	11
【総合評価】 配水管入替3-18工区(開削)工事	土木	下三光	配水管布設工事φ50 L=330m	第1四半期	6	11
【総合評価】 緊急時用連絡管布設(開削)工事	土木	大野他	配水管布設工事φ100 L=650m	第2四半期	7	11
消火栓設置工事	土木	則清	地上式消火栓 1基	第3四半期	10	12
駅東・北4号線取水工事	機械器具	豊町2丁目	ポンプ室設置N=1基、ポンプ設置N=1基	第1四半期	6	9
豊浦滝沢線さく井工事	さく井	本田	さく井(深度67m)N=1本	第1四半期	6	9
西園舟入2号線さく井工事	さく井	舟入町2丁目	さく井(深度60m)N=1本	第2四半期	8	11
駅東・北4号線消雪パイプ設置工事	土工	豊町2丁目	施工延長L=650m	第2四半期	9	11
豊浦滝沢線消雪パイプ設置	土工	本田	施工延長L=380m	第2四半期	9	11
【総合評価】 街なみ環境整備事業(水のみち地区)小公園造成工事	土木	大栄町1丁目	護岸工 L=25m	第3四半期	10	3
月岡処理分区(a29-2他)管渠工事	土木	荒川	施工延長 L=15m 開削工Φ200 L=4m Φ75 L=9m 1号MH 1基 管渠閉塞工 一式	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区(665-11他)管渠工事	土木	大手町5丁目	施工延長 L=214m 開削工Φ200 L=197m Φ150 L=35m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(586-4他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=244m 推進工Φ200 L=210m Φ150 L=33m	第2四半期	7	1
【総合評価】 新発田北部処理分区(589-3他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=187m 開削工Φ200 L=145m Φ150 L=42m	第2四半期	7	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(666-6他)管渠工事	土木	大手町6丁目	施工延長 L=228m 開削工Φ200 L=52m Φ150 L=175m	第2四半期	7	11
新発田北部処理分区(H15他)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=268m 開削工Φ200 L=250m Φ150 L=18m	第1四半期	6	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(H25他)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=282m 開削工Φ150 L=282m Φ150 L=18m	第2四半期	7	9

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧(665-33他)工事	舗装	城北町1丁目	舗装本復旧 A=2,120㎡	第1四半期	6	8
新発田北部処理分区舗装復旧(H24他)工事	舗装	富塚町3丁目	舗装本復旧 A=1,290㎡	第3四半期	10	12
豊浦北部第4処理分区(97他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=345m 開削工φ150、200 L=87m 推進工φ200 L=258m	第1四半期	6	2
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(93他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=109m 推進工φ200 L=109m	第2四半期	7	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(105他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=283m 開削工φ150 L=283m	第2四半期	8	2
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(100他)管渠工事	土木	乙次	施工延長 L=190m 開削工φ150、200 L=190m	第2四半期	7	12
豊浦南部第2処理分区(82-1他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=119m 開削工φ150 L=119m	第1四半期	6	10
【総合評価】 笹神上高関処理分区(16他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=400m 開削工φ150・200 L=334m 推進工φ200 L=66m	第2四半期	7	2
豊浦北部第4処理分区舗装復旧(97他)工事	舗装	乙次	アスファルト舗装工 A=700㎡	第3四半期	10	1
【総合評価】 豊浦南部第2処理分区舗装復旧(87他)工事	舗装	本田	アスファルト舗装工 A=3,640㎡	第1四半期	6	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(452-2他)管渠工事	土木	城北町2丁目	施工延長 L=135m 開削工φ150 L=46m 開削工φ200 L=82m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(565)管渠工事	土木	城北町2丁目	施工延長 L=127m 開削工φ150 L=126m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(531他)管渠工事	土木	城北町3丁目	施工延長 L=178m 開削工φ150 L=175m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(h364他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=172m 推進工φ200 L=121m 開削工φ150 L=51m	第1四半期	6	2
新発田北部処理分区(1347)管渠工事	土木	大栄町3丁目	施工延長 L=44m 開削工φ150 L=43m	第1四半期	5	8
新発田中央処理分区(1239)管渠工事	土木	住吉町5丁目	施工延長 L=48m 開削工φ150 L=47m	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧(570他)工事 概算設計(全体)	舗装	城北町2丁目	AS舗装 車道部 A=396㎡	第1四半期	5	7
【総合評価】 新発田北部処理分区(h267他)管渠工事	土木	緑町3丁目	施工延長 L=234m 推進工φ200 L=167m 開削工φ150 L=67m	第1四半期	5	12
新発田北部処理分区(h430-1)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=198m 開削工φ150 L=32m 開削工φ200 L=166m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田北部処理分区(h347他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=397m 推進工φ200 L=234m 開削工φ150 L=163m	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田東部処理分区(h183-2他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=226m 推進工φ350 L=12m 推進工φ300 L=160m 推進工φ200 L=29m 開削工φ350 L=25m	第1四半期	6	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(h138他)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=221m 推進工φ300 L=166m 推進工φ200 L=55m	第2四半期	7	3

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田北部処理分区(h430-2)管渠工事	土木	緑町1丁目	施工延長 L=318m 推進工 φ 200 L=70m 開削工 φ 200 L=175m 開削工 φ 150 L=73m	第1四半期	5	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(427-5他)管渠工事	土木	大手町5丁目	施工延長 L=123m 開削工 φ 200 L=101m 開削工 φ 150 L=22m	第2四半期	7	12
阿賀野川右岸第2地区農業集落排水管路補償工事	土木	鳥穴	施工延長 L=62m 開削工 φ 75 L=49m 添加式水管 L=13m 添加式橋制作・架設 1式	第3四半期	10	3
紫雲寺藤塚浜処理分区(895他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=513m	第1四半期	5	11
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(889他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=513m	第2四半期	7	2
紫雲寺藤塚浜処理分区(647他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=335m 推進工 φ 300 L=18m	第2四半期	7	2
紫雲寺藤塚浜処理分区(616他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=230m	第1四半期	6	11
紫雲寺藤塚浜処理分区(629他)管渠工事	土木	藤塚浜	開削工 φ 150 L=335m	第2四半期	8	2
新発田東部処理分区(m1-4-2)管渠工事	土木	八幡新田	開削工 φ 150 L=696m 推進工 φ 250・400 L=104m	第1四半期	6	1
【総合評価】 新発田東部処理分区(U1-1)管渠工事	土木	下新保	開削工 φ 100 L=550m	第2四半期	9	3
石喜地区中継ポンプ更新工事	機械器具	石喜 他	中継ポンプ更新 N=6箇所	第2四半期	7	12
石喜地区処理場設備更新工事	機械器具	西姫田	設備更新 1式	第2四半期	8	1
加治川第3処理分区(3243他)管渠工事	土木	草荷	推進工 φ 200 L=230m	第1四半期	6	1
加治川第3処理分区(3237-1他)管渠工事	土木	草荷	開削工 φ 150 L=112m 推進工 φ 200 L=137m	第2四半期	7	1
加治川第3処理分区(3233他)管渠工事	土木	草荷	推進工 φ 200 L=321m	第2四半期	7	1
【総合評価】 加治川第3処理分区(3231他)管渠工事	土木	草荷	開削工 φ 150 L=304m	第2四半期	8	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(1737-1他)管渠工事	土木	横岡	開削工 φ 150・75 L=545m	第1四半期	6	2
加治川第2処理分区(1737-3他)管渠工事	土木	横岡	開削工 φ 150 L=80m 推進工 φ 300 L=36m	第1四半期	6	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(2692他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ 150 L=127m	第2四半期	9	1
加治川第3処理分区(3249-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	草荷	マンホールポンプ設置 1箇所	第2四半期	9	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(1737-1-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	横岡	マンホールポンプ設置 1箇所	第2四半期	9	2
加治川第3処理分区舗装復旧(3241他)工事	舗装	川尻 他	As舗装工 A=550m <sup>2</sup>	第1四半期	6	9
加治川第3処理分区舗装復旧(3250他)工事	舗装	草荷	As舗装工 A=550m <sup>2</sup>	第2四半期	7	10

# 令和3年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和3年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(701他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=6,300㎡	第1四半期	5	10
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(653他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=6,000㎡	第1四半期	6	10
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(609他)工事	舗装	藤塚浜	As舗装工 A=1,500㎡	第2四半期	8	12
新発田東部処理分区舗装復旧(m1-4-2)工事	舗装	八幡新田	As舗装工 A=2,000㎡	第2四半期	8	12
新発田東部処理分区舗装復旧(U1-1)その2工事	舗装	古寺	As舗装工 A=2,500㎡	第1四半期	6	9