

# 新発田市総合教育会議にかかるスケジュール(案)

資料2

|                           | 4月            | 5月    | 6月                      | 7月                    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月             | 1月          | 2月       | 3月      |
|---------------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-------|-----------------|-------------|----------|---------|
|                           | 上 中 下         | 上 中 下 | 上 中 下                   | 上 中 下                 | 上 中 下 | 上 中 下      | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下           | 上 中 下       | 上 中 下    | 上 中 下   |
| 総合教育会議                    |               |       | 第1回開催                   |                       |       |            | 第2回開催 |       |                 |             | 第3回開催    |         |
| 地方教育に関わる大綱の策定             |               |       | ◎ 策定方針の協議               | → 計画案概要の作成            |       |            |       | ◎     | → 計画案の策定        |             |          | ◎ 計画の策定 |
| まちづくり総合計画の改訂<br>[審議会での審議] |               |       |                         |                       | ○     | → 総合戦略案の審議 |       | ○     |                 |             | ↑ 大綱への反映 |         |
| [策定委員会(市内部組織)での検討]        |               |       | ○                       | →                     |       | ○          |       | ↓ 答申  | → 基本構想、基本計画案の検討 |             |          | ○ 市議会提案 |
| いじめ防止基本方針                 | ○ 教育委員会での案の承認 |       | ◎ 総合教育会議での協議            |                       |       |            |       |       |                 |             |          |         |
| いじめ防止対策に関わる組織の設置          |               |       | ◎ いじめ防止対策に関する組織の設置方針の調整 | → 組織内容、組織条例、新年度予算等の検討 |       |            |       |       |                 | ○ 組織条例市議会提案 |          |         |