

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 新発田北部処理分区(512他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=160m 開削工φ200 L=48m 開削工φ150 L=108m	第1四半期	6	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(584-4他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=161m 推進工φ200 L=75m 推進工φ150 L=86m	第2四半期	7	12
【総合評価】 新発田北部処理分区(433他)管渠工事	土木	城北町1丁目	施工延長 L=119m 開削工φ200 L=37.4m 開削工φ150 L=82.1m	第2四半期	7	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(H10-1)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=70m 開削工φ150 L=67.5m	第1四半期	6	1
新発田北部処理分区(H9-3他)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=67m 開削工φ200 L=67m	第2四半期	7	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(H10-2)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=163m 開削工φ150 L=160m	第2四半期	7	1
新発田北部処理分区(H9-1)管渠工事	土木	富塚町2丁目	施工延長 L=114m 開削工φ200 L=57.5m 開削工φ150 L=57.1m	第2四半期	8	1
新発田北部処理分区舗装復旧(589-3他)工事	舗装	城北町1丁目	AS舗装 車道部 A=1,600㎡	第1四半期	5	12
新発田北部処理分区舗装復旧(H24他)工事	舗装	富塚町3丁目	As舗装 車道部 A=1,300㎡	第1四半期	5	10
新発田北部処理分区(811-2)管渠工事	土木	中曽根町3丁目	施工延長 L=48m 開削工φ150 L=47.9m	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧(665-11他)工事	舗装	大手町5丁目	As舗装 車道部 A=1,200㎡	第2四半期	8	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(534-1他)管渠工事	土木	城北町3丁目	施工延長 L=388m 開削工φ150 L=234m 開削工φ200 L=147m	第1四半期	5	10
新発田北部処理分区(h481-1)管渠工事	土木	中田町1丁目	施工延長 L=44m 開削工φ150 L=44m	第1四半期	5	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(h365-4他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=430m 推進工φ200 L=181m 開削工φ150 L=246m	第2四半期	7	3
新発田北部処理分区(429-10他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=269m 推進工φ200 L=87m 開削工φ200 L=58m 開削工φ150 L=101m	第2四半期	7	3
新発田北部処理分区(h361-1他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=308m 推進工φ200 L=122m 開削工φ150 L=180m	第2四半期	7	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(h358-2他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=285m 開削工φ150 L=280m	第2四半期	8	3
【総合評価】 新発田北部処理分区(h357-3他)管渠工事	土木	緑町2丁目	施工延長 L=275m 開削工φ150 L=271m	第2四半期	8	3
【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧(h462他)工事	舗装	小舟町1丁目	AS舗装 車道部 A=2,949㎡	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧(451-3他)工事	舗装	城北町2丁目	AS舗装 車道部 A=1,282㎡	第1四半期	5	8
新発田北部処理分区舗装復旧(565)工事 概算設計(全体)	舗装	城北町2丁目	AS舗装 車道部 A=726㎡	第1四半期	5	7

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田北部処理分区舗装復旧(459他)工事	舗装	城北町2丁目	AS舗装 車道部 A=1,657㎡	第1四半期	6	8
新発田北部処理分区舗装復旧(531他)工事	舗装	城北町3丁目	AS舗装 車道部 A=901㎡	第1四半期	6	8
新発田北部処理分区舗装復旧(407-4他)工事 概算設計(全体)	舗装	緑町1丁目	AS舗装 車道部 A=363㎡	第1四半期	6	8
【総合評価】 新発田北部処理分区(h430-1他)管渠工事	土木	緑町1丁目 他	施工延長 L=553m 推進工 φ 200 L=119m 開削工 φ 200 L=319m 開削工 φ 150 L=115m	第1四半期	5	2
新発田北部処理分区(427-5他)管渠工事	土木	大手町5丁目	施工延長 L=119m 開削工 φ 200 L=98m 開削工 φ 150 L=21m	第1四半期	5	11
【総合評価】 新発田北部処理分区(h255他)管渠工事	土木	緑町3丁目	施工延長 L=87m 推進工 φ 200 L=45m 開削工 φ 200 L=3m 開削工 φ 150 L=39m	第2四半期	7	2
【総合評価】 新発田北部処理分区(h242他)管渠工事	土木	緑町3丁目	施工延長 L=138m 推進工 φ 200 L=69m 開削工 φ 150 L=69m	第2四半期	7	2
【総合評価】 新発田東部処理分区(t66)管渠工事	土木	東新町1丁目 他	施工延長 L=433m 推進工 φ 250 L=91m 推進工 φ 200 L=221m 開削工 φ 150 L=121m	第1四半期	6	3
【総合評価】 新発田東部処理分区(t131)管渠工事	土木	東新町1丁目 他	施工延長 L=421m 推進工 φ 200 L=320m 推進工 φ 150 L=9m 開削工 φ 200 L=92m	第2四半期	7	3
新発田東部処理分区(t181-1)管渠工事	土木	東新町1丁目	施工延長 L=421m 推進工 φ 200 L=61m 開削工 φ 200 L=133m 開削工 φ 150 L=227m	第2四半期	8	3
新発田北部処理分区舗装復旧(h267他)工事	舗装	緑町3丁目 他	AS舗装 車道部 A=1,100㎡	第1四半期	5	8
新発田東部処理分区舗装復旧(t183-2他)工事	舗装	東新町1丁目 他	AS舗装 車道部 A=700㎡	第1四半期	5	7
笹神上高関処理分区(39他)管渠工事	土木	滝沢	施工延長 L=323m 開削工 φ 150 L=323m	第1四半期	6	2
豊浦北部第4処理分区(70他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=200m 開削工 φ 150 L=90m 開削工 φ 200 L=110m	第1四半期	6	1
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区(92-1他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=293m 開削工 φ 150 L=293m	第1四半期	6	2
豊浦北部第4処理分区(66他)管渠工事	土木	下飯塚	施工延長 L=201m 推進工 φ 200 L=84m 開削工 φ 150 L=117m	第2四半期	7	1
豊浦南部第2処理分区(51-2他)管渠工事	土木	本田	施工延長 L=393m 推進工 φ 200 L=20m 開削工 φ 150 L=373m	第2四半期	7	2
【総合評価】 豊浦北部第4処理分区舗装復旧(106-1他)工事	舗装	乙次	アスファルト舗装工 A=4,000㎡	第1四半期	6	10

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
笹神上高関処理分区舗装復旧(16他)工事	舗装	滝沢	アスファルト舗装工 A=1,420㎡	第1四半期	6	9
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(663他)工事	舗装	藤塚浜	アスファルト舗装工 A=2,500㎡	第3四半期	10	1
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(852他)工事	舗装	藤塚浜	アスファルト舗装工 A=2,160㎡	第3四半期	10	1
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(647他)工事	舗装	藤塚浜	アスファルト舗装工 A=2,600㎡	第3四半期	10	1
紫雲寺藤塚浜処理分区(852他)管渠工事	土木	藤塚浜	施工延長 L=1,178m 開削工 φ75 L=155m 開削工 φ150 L=1,013m 推進工 φ150 L=10m	第1四半期	6	3
紫雲寺藤塚浜処理分区(616他)管渠工事	土木	藤塚浜	施工延長 L=222m 開削工 φ150 L=222m	第1四半期	6	12
紫雲寺藤塚浜処理分区(663他)管渠工事	土木	藤塚浜	施工延長 L=200m 開削工 φ150 L=200m	第1四半期	6	12
【総合評価】 紫雲寺藤塚浜処理分区(33-1)マンホールポンプ設置工事	機械器具	藤塚浜	マンホールポンプ設置 N=1箇所	第3四半期	10	2
加治川第1処理分区 (1516他)管渠工事	土木	下坂町	開削工 φ150 L=240m	第2四半期	7	12
加治川第3処理分区 (3235)管渠工事	土木	草荷	推進工 φ200 L=50m	第2四半期	7	10
加治川第2処理分区 (2682他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=36m 推進工 φ300 L=180m	第2四半期	8	2
【総合評価】 加治川第2処理分区(2688他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=250m	第2四半期	8	1
【総合評価】 加治川第2処理分区(2625他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=140m	第1四半期	6	12
【総合評価】 加治川第2処理分区(2657他)管渠工事	土木	下中	開削工 φ150 L=370m 推進工 φ300 L=58m	第2四半期	7	2
【総合評価】 加治川第3処理分区舗装復旧(2692他)工事	舗装	古川 他	アスファルト舗装工 A=2,410㎡	第1四半期	6	9
【総合評価】 加治川第2処理分区舗装復旧(2700他)工事	舗装	下中	アスファルト舗装工 A=2,590㎡	第1四半期	6	9
加治川第2処理分区舗装復旧 (2700他)工事	舗装	草荷	アスファルト舗装工 A=1,240㎡	第2四半期	9	11
加治川第2処理分区(522-1) マンホールポンプ設置工事	機械器具	下中	マンホールポンプ設置 1箇所	第1四半期	5	10
【総合評価】 新発田東部処理分区(m1-4-2-1) マンホールポンプ設置工事	機械器具	小友	マンホールポンプ設置 1箇所	第2四半期	8	2
新発田東部処理分区(m1-4-2) 管渠その3工事	土木	八幡新田 他	開削工 φ150 L=560m 推進工 φ300 L=60m	第1四半期	6	1
新発田東部処理分区(u1-1) 管渠その3工事	土木	下新保	開削工 φ100 L=347m 橋梁添架工 3箇所	第1四半期	5	11

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
新発田北部処理分区(中井地区接続)工事	土木	小舟町2丁目	開削工φ100 L=250m	第2四半期	8	3
新発田北部処理分区(h62)管渠工事	土木	島潟	施工延長 L=185m 推進工φ300 L=183m	第2四半期	8	3
新発田東部処理分区舗装復旧 (m1-4-2)工事	舗装	八幡新田 他	アスファルト舗装工 A=1,700㎡	第1四半期	6	10
【総合評価】 新発田東部処理分区舗装復旧 (u1-1)工事	舗装	古寺 他	アスファルト舗装工 A=2,500㎡	第2四半期	9	12
農集排石喜処理場機械設備更新 その2工事	機械器具	西姫田	機械設備工事 1式	第2四半期	7	2
農集排石喜処理場機械設備更新 その3工事	機械器具	西姫田	機械設備工事 1式	第3四半期	10	2
農集排菅谷地区中継ポンプ更新工事	機械器具	菅谷 他	中継ポンプ更新工事 1式	第2四半期	7	2
小学校体育館吊下げ式バスケットゴール落 下防止対策工事	建築	中央町 他	外ヶ輪、二葉、御免町、東豊小学校4校の吊下 げ式バスケットゴールを落下防止対策を講じた ものに更新するもの	第2四半期	7	12
中学校体育館吊下げ式バスケットゴール落 下防止対策工事	建築	御幸町 他	第一、佐々木・加治川中学校3校の吊下げ式バ スケットゴールを落下防止対策を講じたものに 更新するもの	第2四半期	7	12
加治川用水農業水利事業に伴う配水管入替 工事	土木	小戸	配水管入替工事φ100L=50m	第2四半期	9	3
県道改良事業に伴う配水管撤去工事	土木	宮吉	配水管撤去工事φ100L=200m	第2四半期	8	11
【総合評価】 配水管入替4-1工区(開削)工事	土木	本町4丁目	配水管入替工事φ250L=390m	第2四半期	8	12
配水管入替4-2工区(開削)工事	土木	緑町1丁目 他	配水管入替工事φ250L=210m	第2四半期	8	11
【総合評価】 配水管入替4-3工区(開削)工事	土木	中曽根町3丁 目 他	配水管入替工事φ250L=220m	第2四半期	9	12
【総合評価】 配水管入替4-4工区(開削)工事	土木	富塚町1丁目	配水管入替工事φ250L=200m	第3四半期	10	1
【総合評価】 配水管入替4-5工区(開削)工事	土木	富塚町1丁目 他	配水管入替工事φ250L=420m	第2四半期	7	12
【総合評価】 配水管入替4-6工区(開削)工事	土木	中曽根町1丁 目 他	配水管入替工事φ250L=270m	第2四半期	8	12
配水管入替4-7工区(開削)工事	土木	荒町	配水管入替工事φ150L=200m	第2四半期	7	11
【総合評価】 配水管入替4-8工区(開削)工事	土木	舟入町1丁目	配水管入替工事φ150L=200m	第2四半期	9	12
配水管入替4-9工区(開削)工事	土木	舟入町1丁目	配水管入替工事φ150L=190m	第2四半期	8	12
配水管入替4-10工区(開削)工事	土木	舟入町1丁目 他	配水管入替工事φ150L=400m	第2四半期	7	12
配水管入替4-11工区(開削)工事	土木	御幸町3丁目	配水管入替工事φ150L=220m	第2四半期	7	10

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 配水管入替4-12工区(開削)工事	土木	御幸町2丁目 他	配水管入替工事 φ 150L=220m φ 75L=70m	第2四半期	8	11
配水管入替4-13工区(開削)工事	土木	御幸町2丁目 他	配水管入替工事 φ 150L=160m	第2四半期	9	12
【総合評価】 配水管入替4-14工区(開削)工事	土木	大栄町1丁目	配水管入替工事 φ 100L=200m	第1四半期	6	11
【総合評価】 配水管入替(開削)工事	土木	長者館 他	配水管入替工事 φ 300L=300m	第2四半期	7	12
新発田西デイサービスセンターボイラー更新工事	管	富塚町1丁目	新発田西デイサービスセンターのボイラーを更新するもの	第1四半期	6	8
旧清掃事務所(埋蔵文化財整理室)給水設備改修工事	管	小舟町2丁目	旧清掃事務所内の埋蔵文化整理室の給水設備を改修するもの	第1四半期	6	8
カルチャーセンターアリーナ床塗装改修工事	内装仕上げ	本町4丁目	カルチャーセンターアリーナ床の塗装を改修するもの	第2四半期	8	9
新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示板設置撤去工事	とび・土工・コンクリート	市内一円	新発田市議会議員一般選挙ポスター掲示板を設置及び撤去するもの	第4四半期	1	R5.5
【総合評価】 旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修建築工事	建築	天王	旧天王小学校をコワーキングスペース等に改修する建築工事	第1四半期	6	9
【総合評価】 旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修電気設備工事	電気	天王	旧天王小学校をコワーキングスペース等に改修する電気設備工事	第1四半期	6	9
【総合評価】 旧天王小学校コワーキングスペース等設置改修機械設備工事	管	天王	旧天王小学校をコワーキングスペース等に改修する機械設備工事	第1四半期	6	9
【総合評価】 こども運動広場改修建築工事	建築	住吉町1丁目	旧西園幼稚園遊戯室をこども運動広場に改修する建築工事	第1四半期	6	12
【総合評価】 こども運動広場改修電気設備工事	電気	住吉町1丁目	旧西園幼稚園遊戯室をこども運動広場に改修する電気設備工事	第1四半期	6	12
【総合評価】 こども運動広場改修機械設備工事	管	住吉町1丁目	旧西園幼稚園遊戯室をこども運動広場に改修する機械設備工事	第1四半期	6	12
本丸中学校下水道接続工事	管	緑町1丁目	本丸中学校を公共下水道に接続するもの	第3四半期	10	12
北共同調理場廃水処理施設改修工事	管	中田町3丁目	北共同調理場の廃水処理施設の一部を改修するもの	第1四半期	5	9
五十公野コミュニティセンター高圧受変電設備改修工事	電気	五十公野	五十公野コミュニティセンターの高圧受変電設備を改修するもの	第2四半期	7	10
紫雲寺保育園高圧受変電設備改修工事	電気	真野原外	紫雲寺保育園の高圧受変電設備を改修するもの	第2四半期	7	10
豊浦中学校給食搬入口設置工事	建築	乙次	豊浦中学校昇降口に給食搬入口を設置するもの	第1四半期	6	8
旧紫雲寺庁舎解体工事	解体	稲荷岡	旧紫雲寺庁舎を解体するもの	第2四半期	7	3
豊団地内部改修建築工事	建築	豊町3丁目	豊団地内部を改修する建築工事	第1四半期	5	2
豊団地内部改修電気設備工事	電気	豊町3丁目	豊団地内部を改修する電気設備工事	第1四半期	5	2

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
豊団地内部改修機械設備工事	管	豊町3丁目	豊団地内部を改修する機械設備工事	第1四半期	5	2
西部工業団地3号線消雪パイプ設置工事 概算設計(全体)	土木	佐々木	施工延長 L=122.5m 現場打ち散水管 L=122.5m	第1四半期	6	9
西部工業団地6号線さく井工事	さく井	佐々木	さく井 N=1本(深度60m) ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	第1四半期	6	10
浄水施設計装設備(PAC流量計)更新工事	電気	江口	PAC流量計の更新	第1四半期	6	2
【総合評価】 紫雲寺配水場配水池耐震化工事	土木	長者館	配水池の耐震補強工事	第1四半期	6	2
豊浦小学校グラウンド整備工事	土木	大伝	グラウンド改修工事を行う ・約A=1.34 ha ・樹木の伐採、土の入替え、暗渠、排水溝、防球 ネット、駐車場等の整備	第1四半期	5	3
諏訪町豊町線改良工事	土木	豊町1丁目	歩道新設 L=60m	第2四半期	8	1
諏訪町豊町線(2工区)改良工事	土木	豊町1丁目	歩道新設 L=30m	第3四半期	10	3
乗廻線区画線設置工事	塗装	下中ノ目 他	区画線設置 L=5,500m	第1四半期	6	9
茗荷谷向道線舗装工事	舗装	茗荷谷	舗装工 A=900㎡	第1四半期	5	9
松影線舗装工事	舗装	佐々木	舗装工 A=1,600㎡	第1四半期	5	9
飯島西葦口線舗装工事	舗装	飯島甲	舗装工 A=2,000㎡	第1四半期	5	9
荒川線改良工事	土木	荒川	側溝工 L=60m	第2四半期	8	11
道賀東通線改良工事	土木	道賀	側溝工 L=50m	第2四半期	9	12
早道場ノ切線改良工事	土木	早道場	道路改良 L=60m	第2四半期	9	3
岩井口1号線改良工事	土木	大槻	舗装工 A=200㎡	第1四半期	6	8
姫田線改良工事	土木	西姫田	道路改良 L=65m	第2四半期	7	12
下石川小出線改良工事	土木	小出	道路改良 L=40m	第2四半期	7	10
麓花立線改良工事	土木	下石川	道路改良 L=40m	第2四半期	8	12
【総合評価】 沢海線改良工事	土木	則清	側溝工 L=120m	第2四半期	8	12
赤橋線舗装工事	舗装	赤橋	舗装工 A=500㎡	第2四半期	9	11
香郷沢線改良工事	土木	真野原外	道路改良 L=80m	第2四半期	9	1

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
湖南下谷線改良工事	土木	横岡	道路改良 L=65m	第2四半期	8	11
湖南下谷線舗装工事	舗装	横岡	舗装工 A=1,300㎡	第3四半期	10	1
上中山2号線改良工事	土木	見城	側溝改良 L=104m	第1四半期	5	9
七葉館野小路線舗装工事	舗装	新保小路	舗装工 A=800㎡	第1四半期	5	9
打越線舗装工事	舗装	上三光	舗装工 A=800㎡	第1四半期	6	9
黒岩2号線改良工事	土木	黒岩	拡幅改良 L=5m	第1四半期	6	9
西用水道線改良工事	土木	稲荷岡	側溝改良 L=150m	第1四半期	6	11
内竹板山線舗装工事	舗装	板山	舗装工 A=1,000㎡	第2四半期	7	10
豊浦滝沢線改良工事	土木	本田	側溝改良 L=110m	第2四半期	7	11
生活道路対策エリア路面標示設置(富塚町地区他)工事	塗装	富塚町 他	路面標示等 N=1式	第2四半期	7	9
生活道路対策エリア路面標示設置(新富町・緑町地区他)工事	塗装	新富町・緑町 他	路面標示等 N=1式	第2四半期	8	10
高岡線改良工事	土木	敦賀	拡幅改良 L=80m	第2四半期	8	1
中曽根寺島線改良工事	土木	中曽根	道路改良 L=110m	第2四半期	8	11
陣場線改良工事	土木	下羽津	拡幅改良 L=80m	第2四半期	9	1
【総合評価】 米倉大崎線改良工事	土木	米倉	道路改良 L=80m	第2四半期	9	1
上楠川線改良工事	土木	上楠川	側溝改良 L=30m	第3四半期	10	1
小松下中線歩道・調整池設置工事	土木	上館	歩道設置 L=135m 調整池 1式	第1四半期	5	3
月岡温泉景観整備工事	土木	月岡温泉	石張舗装 A=180㎡	第2四半期	7	11
林道新発田南部線区画線設置工事概算設計(全体)	塗装	荒川	施工延長 L=2,600m 区画線工 L=5,200m	第2四半期	7	9
すわのき2号公園遊具更新工事概算設計(全体)	造園	中曽根町3丁目	遊具更新 N=3基	第2四半期	7	12
みちした公園遊具更新工事概算設計(全体)	造園	富塚町2丁目	遊具更新 N=2基	第2四半期	9	12
みずのて公園遊具更新工事概算設計(全体)	造園	城北町2丁目	遊具更新 N=2基	第2四半期	8	12

令和4年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和4年4月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月—終月)	
【総合評価】 街なみ環境整備事業(水のみち)親水広場 等整備工事	土木	大栄町1丁目	親水広場整備 1式 護岸整備 1式	第2四半期	9	3
角造橋撤去工事	土木	蔵光	上部工撤去 L=58m 下部工撤去 N=4基	第2四半期	8	3
【総合評価】 四本樋橋修繕工事	土木	麓	断面修復工 1式 伸縮装置取替工 1式 橋面防水・舗装工 1式	第2四半期	7	12
【総合評価】 天王中ノ通線井戸工事	さく井	天王 他	井戸 1式	第1四半期	6	10
【総合評価】 豊浦滝沢線消雪パイプ打換工事	土木	本田	メインパイプ打換 L=330m	第2四半期	7	11