

第 2 号様式（第 9 条関係）

入札公表結果調書（一般競争入札）

番号道新第10号

契約の名称高岡線改良工事

履行場所新発田市下高関地内

契約履行期限令和7年2月6日165日間

入札者	入札（円）	再入札（円）	備 考
秀和建設株式会社	16, 700, 000		
株式会社クレド	16, 500, 000		
有限会社今田工業所	16, 200, 000		決定
有限会社本間土建	16, 450, 000		
株式会社杉原組	16, 500, 000		
若月建設株式会社	16, 300, 000		
株式会社下越総合開発	16, 550, 000		
マルタケ工務店株式会社	16, 600, 000		

予定価格等については、「契約締結結果表」で公表します。

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み金額である。

入札日時 令和6年8月20日 午前 9 時以降

開札場所 新発田市役所 6 階 契約検査課

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

第 5 号様式（第 9 条関係）

契 約 締 結 結 果 表

番 号	道新第10号														
契約の名称	高岡線改良工事														
履行場所	新発田市 下高関	地内													
種別	土木一式工事														
契約の概要	<table><tr><td>施工延長</td><td>L = 1 4 0 m</td><td></td></tr><tr><td>路床盛土工</td><td>V = 1 4 0 m³, 下層路盤工</td><td>A = 9 1 2 m²</td></tr><tr><td>上層路盤工</td><td>A = 8 8 4 m², 基層工</td><td>A = 8 5 6 m²</td></tr><tr><td>表層工</td><td>A = 8 4 2 m², 視線誘導標</td><td>N = 1 1 本</td></tr></table>			施工延長	L = 1 4 0 m		路床盛土工	V = 1 4 0 m ³ , 下層路盤工	A = 9 1 2 m ²	上層路盤工	A = 8 8 4 m ² , 基層工	A = 8 5 6 m ²	表層工	A = 8 4 2 m ² , 視線誘導標	N = 1 1 本
施工延長	L = 1 4 0 m														
路床盛土工	V = 1 4 0 m ³ , 下層路盤工	A = 9 1 2 m ²													
上層路盤工	A = 8 8 4 m ² , 基層工	A = 8 5 6 m ²													
表層工	A = 8 4 2 m ² , 視線誘導標	N = 1 1 本													

契約の相手方

商号又は名称	有限会社今田工業所
住所	新発田市蔵光 3 9 4 2 ー 4
契約日	令和6年8月26日
契約履行期限	令和7年2月6日
契約金額	17, 820, 000 円
予定価格	18, 634, 000 円
最低制限価格	16, 720, 000 円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。