

新発田市
ネットワーク整備計画

令和7年3月1日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	15	60%
ネットワーク速度が確保できていない学校	8	32%
帯域測定を実施していない学校	2	8%
総学校数		25

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況	学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり		
実施済	0	0%
未実施	8	32%
アセスメント必要なし	17	68%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

--

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

令和7年7月から 5校でアセスメント実施予定（令和6年11月実施のネットワーク簡易調査の結果を踏まえて選定）アセスメントを実施しない残り3校においては設定の変更等に対応可能。

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年9月から 改善策検討
令和8年度 費用の予算化
令和8年12月まで 機器整備または更新、通信契約の見直しを完了

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

令和6年11月実施のネットワーク簡易調査により、文部科学省が示す推奨帯域を満たしていたため。（15校）
令和7年度4月学校統廃合により校舎を使用しないため。（2校）

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

随時ネットワーク保守事業者による機器の見直し