

「施工プロセス」のチェックリスト

1. 工事名 _____ 工事

2. 工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

3. 施工業者 _____

監督員氏名 _____

「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、建設工事請負基準約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員が確認する。
 チェック欄では、書類・写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば欄にレマークを、OKでなければ、備考欄に指示事項や正状況を記入する。
 用語の定義 契約後：当初契約後 変更後：工期内に行う契約変更後 仕様書：建築工事共通仕様書を例示

検査項目	種別	確認項目	チェック一覧表			備考 (指示事項及びその正状況など)	
			(チェックの時期の目安)				
			着手前	施工中	完成時		
施工体制一般	工程表	・ 契約締結の7日以内に、工程表が提出された。(約款第3条) (契約後、変更後)					
	工事カルテ	・ 事前に監督員の確認を受け、契約締結後の10日以内に登録機関に申請した。 (請負金額2,500万円以上が対象工事)(契約後、登録技術者変更時、完成時)				変更時の技術者は主任、監理技術者のみ 現場代理人や上記外の技術者変更は申請不要	
	建設業退職金共済制度等	・ 掛金収納書を工事完成時に確認した。(県通知) (完成時)					
		・ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に提示している。 (県通知) (施工時1回程度)					建設生産システム指導要綱
		・ 「労災保険関係成立票」の標識が公衆の見やすい場所に提示している。 (施工時1回程度)					
		・ 建設業退職金共済証紙の配布状況が受払簿等により確認できる。 (県通知) (施工時1回程度)					
	工事費内訳書	・ 契約締結後7日以内に、所定の様式で提出した。 (約款第3条 甲が工事の内容に照らし必要であると認める時) (契約後)					
	施工体制台帳 施工体系図	・ 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。(下請総額 建築4.5千万円未満、電気・機械3千万円未満の場合チェック不要) (施工時の当初、施工体制変更時)					仕様書 1.1.5 建設業法第24条の7
		・ 施工体制台帳に下請契約書(写し)及び再下請け通知書を添付している。 (同上) (施工時の当初、施工体制変更時)					建設業法第24条の7
		・ 施工体制台帳に、下請金額を記入している。 (同上) (施工時の当初、施工体制変更時)					建設業法第24条の7
		・ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (同上) (施工時の当初、施工体制変更時)					建設業法第24条の7
		・ 施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (同上) (施工時)					
		・ 施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技 術者が本人である。(同上) (施工時の当初、施工体制変更時)					
	建設業許可標識	・ 元請負人がその下請け工事の施工に実質的に関与している。 (同上) (施工時の当初、施行変更時)					建設業法第22条
		・ 「建設業許可票」の標識を、公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者名等を 正しく記載している。(施工時1回程度)					建設業法第40条
現場代理人	・ 現場代理人は、現場に常駐している。(約款11条) (施工時)						
	・ 現場代理人は、監督員との連絡調整を書面で行っている。 (施工時適宜)						

「施工プロセス」のチェックリスト

1	施工体制	専門技術者	・専門技術者を専任し、配置している。(建設業法 26 条の 2) (施工計画時、施工時適宜)							
		作業主任者	・作業主任者を選任し、配置している。(安全衛生法第 14 条) (施工計画時、施工時適宜)							
		監理技術者 (主任技術者) の専任制	・資格者証の内容を確認した。(建設業法第 2 6 条) (着手前)							
			・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。 (着手前)							
			・現場に専任していた。(約款第 11 条第 5 項) (施工時)							
			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (建設業法第 2 6 条の 3) (施工時、打合せ時)							
		現場技術者	・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 (施工時適宜)						仕様書 1.5.8	
		下請者の把握	・現場技術員との対応が適切である。 (施工時適宜)							
		・下請者が工事指名参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 (施工時適宜)								
2	1	設計図書の照査等	・約款第 1 9 条第 1 項 (1) から (5) に係わる設計書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)							
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)						仕様書 1.1.8、仕様書 1.2.4	
		施工計画書	・施工 (変更を含む) に先立ち、監督員に提出した。 (着手前・変更時)						仕様書 1.2.2	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (同 上) (施工時適宜)							
			・記載内容 (作業手順書等) と現場施工体制が一致している。 (同 上) (施工時適宜)							
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (同 上) (着手前・変更時)							
		施工管理 ・工事材料管理 ・出来形、品質管理	・工事材料の品質を証明する資料の整理、及び確認がされている。 (検査時)						仕様書 1.3.1、仕様書 1.3.6、仕様書 1.4.1	
			・自社の管理基準を持ち、その基準により社内検査が完了している事が書面で確認できる。 (検査時)							
			・出来形・品質管理が工事の施工と並行してその都度行っていることが書面で確認できる。 (施工時または検査時)							
		イメージアップ	・絵パネル・標語パネル・フラワーポット・作業員休憩棟・記念植樹・安全旗掲揚 現場事務所カーペットフローア・冷暖房・2 重サッシ・応接室・冷蔵庫・会議室 雨具掛室・談話室・観葉植物・シャワー室・水洗トイレ・内階段・食堂 洗面所・更衣室・洗濯機・ (施工時適宜)						仕様書 1.3.7	
		検査 (確認を含む) 及び立会い等の調整	・適切な時期に監督員の立会いの請求を行っている。 (施工時適宜)						仕様書 1.5.7、仕様書 1.5.7	
			・段階確認の確認時期が、適切である。 (施工時適宜)						仕様書 1.5.7、仕様書 1.5.7	

2	施工状況	施工管理	工事の着手	・契約の日から起算して7日以内に工事に着手した。(契約書) (着手時)						
			建設副産物及び建設廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。(廃棄物処理法) (施工時適宜) ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。(施工前)						仕様書 1.1.13
		指定建設機械の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。(施工時)						仕様書 1.1.13	
		工程管理	工程管理	・工程のフォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。(施工時適宜)						
	・現場設計内容の変更への対応が早く、また地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。(施工時適宜)									
	・官公庁の休日または夜間に作業を行った場合、事前に書面で提出した。(施工前)								仕様書 1.3.5	
	安全対策	安全活動	・新規入場者に対する安全教育を実施し、記録がある。(施工時または検査時)							
			・安全教育・訓練を4時間/月以上実施し、記録がある。(施工時または検査時)							
			・安全パトロール、作業前安全ミーティング(KY)等を実施し、記録がある。(施工時または検査時)							
			・店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている(施工時または検査時)							
			・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(同一現場で複数の業者が作業する場合に設置される)(施工時または検査時)							
			・使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時または検査時)							
			・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。(施工時または検査時)							
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時または検査時)							
			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時または検査時)							
・工事現場内・資機材置場・危険物置場の整理整頓がなされている。(施工時または検査時)										
対外関係	関係機関等	安全パトロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指導事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。(施工時または検査時)							
		関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時または検査時)					仕様書 1.1.3		
			・地元住民との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時または検査時)					仕様書 1.3.7		
・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時または検査時)										